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1 Innledning 
 
1.1 Oppgavens tema  
 
Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF) og Norsk Total Kontrakt (NTK) er avtalte 
standardkontrakter for større fabrikasjonsoppdrag på norsk sokkel. NTK- kontrakten er 
tilpasset EPC(I)- formatet hvor leveransen i tillegg til bygging også omfatter prosjektering, 
innkjøp og (eventuelt) installasjon
1
. 
 
Kontraktene inngås mellom et ”selskap” på bestillersiden og en ”leverandør” på 
selgersiden. Leverandørens hovedforpliktelse vil være å levere kontraktsgjenstanden, mens 
selskapets hovedforpliktelse vil være å betale den avtalte kontraktsprisen.  
 
I denne oppgaven vil det bli redegjort for hvilke sanksjoner som står til leverandørens 
rådighet dersom betalingsplikten misligholdes og vilkårene for å utøve disse sanksjonene. 
 
Kontraktene inneholder i utgangspunktet en omfattende og detaljert regulering av partenes 
plikter og rettigheter. Det er imidlertid få regler i kontraktene som omhandler brudd på 
betalingsplikten. Ved selskapets mislighold av betalingsplikten vil det derfor kunne oppstå 
en rekke problemstillinger som ikke er direkte regulert i kontraktene.  
 
En sannsynlig årsak til at kontraktene ikke inneholder et eget sanksjonssystem for brudd på 
betalingsplikten er at det ikke har blitt ansett for å være behov for en mer omfattende 
regulering. I kontrakter som inngås med pengesterke oljeselskaper er det vanskelig å tenke 
                                               
1
 Forkortelsen EPC(I) står for ”Engineering, Procurement, Construction (Installation)”.  
 2 
seg at betalingsmislighold vil bli et aktuelt tema. Den praktiske problemstillingen i både 
NF og NTK har tradisjonelt vært hvorvidt leverandøren er i stand til å oppfylle sine 
forpliktelser
2
. 
 
NF og NTK benyttes imidlertid i dag også i stor grad som kontraktsgrunnlag av andre 
selskaper enn de som har vært med på å fremforhandle standarden på selskapssiden. 
 Liberaliseringen av norske myndigheters godkjennelse - og tildelingspraksis har åpnet for 
at utvinningen av olje på norsk sokkel i dag også skjer i regi av en rekke mindre, private 
norske og utenlandske oljeselskaper. Når kontraktene benyttes av mindre pengesterke 
selskaper vil manglende oppfyllelsesevne på selskapssiden kunne bli en reell 
problemstilling, i motsetning til hva forhandlingspartene har forutsatt. Problemstillinger 
knyttet til selskapets betalingsmislighold under NF og NTK har også blitt aktualisert av det 
siste års fallende oljepriser og nedgangen i verdensøkonomien generelt.  
 
Stadig færre større oljefunn, og myndighetens ønske om å øke utnyttingsgraden av 
eksisterende reserver har også ført til en utvikling hvor det ikke lenger er kostnadsmessig 
forsvarlig eller hensiktsmessig å benytte oljeplattformer til utvinning av olje. I stedet har 
man i større grad gått over til bruk av flytende produksjonsinnretninger (FPSO’er)3.  
Opprinnelig ble de fleste FPSO’er bygget og eid av oljeselskaper, det har imidlertid vært en 
fremvekst av uavhengige FPSO- selskaper som eier og opererer enheter som leies ut til  
oljeselskaper
4
. NF- kontraktene brukes også i stor grad av norske FPSO- selskaper som 
underleveransekontrakter for prosjekter både i utlandet og på norsk sokkel
5
. Også i 
kontrakter inngått mellom FPSO- selskaper og leverandører vil manglende betalingsevne 
kunne bli et tema. Færre feltutbygginger og lavere etterspørsel har rammet 
oljeproduksjonsselskaper som har bygget FPSO’er på spekulasjon. Særlig hvis 
                                               
2 Særlig i totalkontrakter har manglende likviditet for leverandøren vært et tilbakevendende problem. Med 
NTK 2000 ble det inneført en generell ordning med likviditetstilskudd, jf. Art.20.6. Ordningen var imidlertid 
vanskelig å praktisere og ble derfor utelatt i NTK 05, se Kaasen s. 28. 
3
 Forkortelsen står for ”Floating Production, Storage and Offloading”, det vil si flytende enheter for 
produksjon, lagring og lossing av olje og gass. 
4
 KonKraft (2008) s.78 
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leverandøren har inngått avtale med et selskap som ikke har fullfinansiert prosjektet vil det 
kunne oppstå problemer hvis selskapet ikke lykkes med å få på plass resten av 
finansieringen.   
 
1.1.1 Opplegg 
 
I avsnitt 2 vil det innledningsvis bli foretatt en kort gjennomgang av Art.27.3 som er den 
sentrale bestemmelsen om betalingsmislighold. I avsnitt 3 behandles spørsmålet om 
leverandøren har rett til å stanse arbeidet og i avsnitt 4 behandles spørsmålet om 
leverandøren har rett til å heve kontrakten. I avsnitt 5 behandles leverandørens 
tilbakeholdsrett i kontraktsgjenstanden. Tilbakeholdsretten er delvis regulert i kontrakten 
og bør derfor tas opp til nærmere vurdering. I avsnitt 6 behandles leverandørens krav på 
renter og erstatning. Ved betalingsmislighold vil leverandøren påføres et rentetap, og det 
kan også oppstå andre tap og utgifter som følge av selskapets mislighold. På grunn av de 
fellespørsmål som oppstår for erstatningskrav er disse skilt ut til egen behandling. I avnitt 7 
forsøker jeg avslutningsvis å foreta en kort vurdering av reguleringen av 
betalingsmislighold i kontraktene. 
 
I det følgende forutsettes det at det foreligger brudd på betalingsplikten. Spørsmålet om 
hvorvidt det foreligger betalingsmislighold tas derfor ikke opp til behandling, men det vil 
bli henvist til betydningen av betalingsreglene hvor dette er relevant
6
. Oppgaven avgrenses 
også mot andre former for betalingsmislighold enn oversittelse av betalingstiden
7
. 
Oppgaven avgrenses også mot problemstillinger som oppstår ved selskapets konkurs. 
 
Siden NTK i stor grad er basert på NF- kontrakten vil fremstilingen hovedsakelig omtale 
NF, i den grad det som sies vil være felles for begge kontrakter vil det ikke bli henvist  
                                               
6
 For å kunne avgjøre om betalingsplikten er mislighold må det tas stilling til hva som utløser betalingsplikt 
for selskapet. Selskapet har imidlertid en utstrakt rett til å gjøre fradrag for omtvistede beløp i 
leverandørens faktura, se NF. Art. 20.3 og NTK Art.20.4.  
7
 For eksempel oppgjør i strid med avtalt betalingsmåte, se Selvig s.334 
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særskilt til NTK
8
. Alle henvisninger til artikkelnummer vil være felles for begge 
kontraktene dersom det ikke spesifiseres hvilken kontrakt det gjelder. 
 
1.2 Rettskilder og metode 
 
NF07 og NTK 07 er de foreløpig siste revisjonene av Norsk Fabrikasjonskontrakt og Norsk 
Total Kontrakt. Kontraktene er fremforhandlet mellom representanter fra Statoil ASA og 
Norsk Hydro ASA (nå StatoilHydro ASA) og representanter fra Norsk Industri (tidl TBL).  
 
Kontraktene inneholder i liten grad regulering av leverandørens beføyelser ved selskapets 
betalingsmislighold. For spørsmål som ikke er løst i kontraktene må løsningen finnes ved 
hjelp av tolkning eller utfylling
9
. I NF Art. 37.1 og NTK Art.38.1 slås det fast at 
kontraktene skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.   
 
Ved tolkning av kontraktene må ordlyden tillegges stor vekt. I nyere rettspraksis kan det 
spores en tendens til at Høyesterett ved tolkning av kontrakter i forretningsforhold tillegger 
ordlyden større vekt enn tidligere, jf. Rt.2003 s.1132. Ved tolkning av standardkontrakter 
vil også kontraktens ordlyd komme i forgrunnen fordi det er grunn til å anta at 
tolkningsdata med tilknytning til det individuelle partsforholdet i liten grad vil kunne bidra 
til å fastlegge det nærmere innholdet av kontraktsvilkårene
10
. En tendens til å vektlegge ”… 
objektive og tilgjengelige elementer” taler også for at det blir mindre rom for innfortolkning 
fra partenes forhandlinger, jf. Rt. 2001 s. 1152.  
 
For spørsmål som ikke er regulert i kontraktene må det først avklares hvorvidt det åpnes for 
å foreta utfylling og hva som vil være relevant bakgrunnsrett
11
. NF og NTK trekkes ofte 
frem som eksempler på detaljerte og utførlige kontrakter hvor det vil være lite rom for 
                                               
8
 NTK ble fremforhandlet med NF 92 som ”mal”, se Kaasen s.27. 
9
 Kaasen s. 50 
10
 Krüger, Kontraktsrett s. 516 /  Haaskjold s. 187 
11
 Kaasen s. 50 
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utfylling med deklaratorisk bakgrunnsrett
12
. Både NF og NTK lar imidlertid en rekke 
sentrale spørsmål om leverandørens beføyelser ved selskapet betalingsmislighold stå uløst. 
Så fremt kontraktene ikke fremstår som uttømmende må det være adgang til å foreta 
supplering med deklaratorisk bakgrunnsrett
13
.  
 
Et nærliggende spørsmål er om kontraktene vil være undergitt kjøpsloven (kjl) 
deklaratoriske regler. Kjøpsloven gjelder for tilvirkningskjøp, men ikke hvis bestilleren  
”… skal skaffe en vesentlig del av materialene”, jf. kjl.§2. Totalentrepriser som omfatter 
innkjøp vil ikke omfattes av unntaket, for fabrikasjonskontraktene ellers må det foretas en 
konkret vurdering. Hvorvidt kontraktene faller inn under kjøpslovens regler eller ikke har 
imidlertid mindre praktisk betydning, siden kjøpslovens regler er deklaratoriske og viker 
for partenes avtale og handelsbruk, jf. kjl. § 3.   
 
Kjøpsloven vil imidlertid uansett kunne være relevant fordi reglene i betydelig grad kan 
sies å gi uttrykk for alminnelige kontraktsrettslige prinsipper
14
. I praksis er det imidlertid 
betydelige forskjeller mellom ordinære løsørekjøp og større fabrikasjonsoppdrag, 
kjøpslovens regler kan derfor ikke anvendes ukritisk
15
.  Fordi kjøpslovens regler som neppe 
kan anvendes direkte vil en være henvist til alminnelig kontraktsrettsrettslige prinsipper og 
analogislutninger fra kjøpsloven som bakgrunnsrett
16
.   
 
Den nokså ensartede kontraktspraksis som har oppstått i tilknytning til ”avtalte standarder” 
for offshorekontrakter tilser også at det kan være naturlig å benytte løsninger fra 
offshorekontraktene som ”bakgrunnsrett”17. Som argument for å se hen til de løsninger som 
er valgt innenfor offshorekontrakter fremfor kjøpsrettens regler kan det anføres at 
offshorekontraktene i større grad avspeiler de reelle hensyn som gjør seg gjeldene på 
                                               
12 Krüger, Norsk kjøpsrett s. 621 
13 Selvig s.270 
14
 Kaasen s.51 
15
 Kaasen s. 52 
16
 Kaasen s.53 
17
 Kaasen s. 53 
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området
18
. Norwegian Subsea Contract (NSC07) som gjelder for leveranser av 
undervannsoperasjoner inngår også blant de offshorekontraktene som er utviklet med 
 NF 92 som ”mal” 19. Det kan også være relevant å se hen til reguleringen i utenlandske 
offshorekontrakter.  De problemstillinger som oppstår ved selskapets betalingsmislighold i 
NF og NTK vil også kunne oppstå i andre typer langvarige tilvirkningsoppdrag som 
entreprise og skipsbygging. De løsninger man har valgt i standardkontrakter for entreprise 
og skipsbygging vil derfor også kunne ha en viss rettskildemessig betydning
20
. 
 
Det finnes ikke offisielle forarbeider til kontraktene, men det er ført felles møtereferater fra 
forhandlingene.  Referatene er i imidlertid upubliserte og vanskelig tilgjengelige noe som 
taler for at de bør tillegges begrenset rettskildemessig vekt
21
. Til både NF og NTK er det 
imidlertid fremforhandlet en protokoll som angir kontraktens virkeområde og visse 
overordnede prinsipper og målsetninger for bruken av kontraktene, bl.a. prinsippet om at 
leverandøren skal ha nøytral likviditet. Protokollen er ikke rettslig bindende for andre enn 
forhandlingspartene, men den bør likevel kunne tillegges en viss vekt som et 
tolkningsmoment siden det gis klart uttrykk for forhandlingspartenes enighet om de 
spørsmålene som behandles
22
.  
 
Det finnes svært lite rettspraksis om NF og NTK. Det er avsagt en del ekspertavgjørelser i 
tilknytning til kontraktene, men jeg kjenner ikke til avgjørelser som omhandler selskapets 
betalingsmislighold
23
. Fra entrepriseretten finnes det imidlertid en del rettspraksis om 
byggherrens betalingsmislighold. 
 
Det finnes begrenset med litteratur om NF og NTK. Knut Kaasen har imidlertid skrevet en 
omfattende kommentar til NF05 og NTK 05, og det finnes også en del juridiske artikler om 
                                               
18 Andenæs s.344 
19 Kaasen s.47 
20 Kaasen s. 53 
21
 Kaasen s.56 
22
 Protokollen er heller ikke formelt rettslig bindene for Norsk Industris medlemsbedrifter, se Kaasen, s. 41. 
23
 Ekspertsystemet er en del av endringsreglene, jf. Art.16. Avgjørelser publiseres i anonymisert form i 
PetrIus. 
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ulike temaer i tilknytning til kontraktene. Det er imidlertid skrevet lite om 
betalingsmislighold. Jeg har derfor forsøkt å skaffe meg et innblikk i hva som er aktuelle 
problemstillinger for leverandørene gjennom samtaler med jurister ansatt i industrien. 
2 Reguleringen av selskapets betalingsmislighold i Art.27 
 
2.1 Generell redegjørelse for Art.27.3 
 
Art.27.3 er den sentrale bestemmelsen om selskapets mislighold i både NF og NTK.  
Bestemmelsen gir leverandøren krav på forsinkelsesrente i henhold til 
forsinkelsesrenteloven dersom selskapet misligholder betalingsplikten.  
 
Leverandørens krav på forsinkelsesrenter er for øvrig den eneste beføyelsen mot selskapets 
betalingsmislighold som omtales direkte i kontrakten. Forsinkelsesrenten skal kompensere 
leverandøren for det tap han lider ved at selskapets betalingsmislighold fratar han 
muligheten til å disponere over pengene på en annen og bedre måte. Fordi forsinkelsesrente 
i realiteten er en form for standardisert erstatning for tapt vinning vil utmålingsspørsmål i 
tilknytning til forsinkelsesrenten bli behandlet i avsnitt 6 om renter og erstatning
24
.  
 
2.2 Andre virkninger av betalingsmislighold 
 
Kontrakten fastsetter ikke andre virkninger av selskapets betalingsmislighold enn betaling 
av forsinkelsesrente, jf. Art.27.3. Kontraktens taushet er i seg selv et argument for at 
leverandøren ikke har andre rettigheter. Årsaken til kontraktens taushet kan imidlertid 
skyldes at det ikke har vært ansett å være behov for andre sanksjoner, siden 
                                               
24
 Hagstrøm s.571 
 8 
betalingsmislighold ikke har vært en særlig aktuell problemstilling. At både NF og NTK er 
omfattende og detaljerte kontraktsdokumenter kan på den annen side tale for at partene har 
hatt intensjoner om å regulere sine plikter og rettigheter fullt ut i avtalen
25
. Det finnes 
imidlertid ingen bestemmelse i kontraktene som uttrykkelig utelukker andre virkninger. Til 
sammenligning fremgår det klart av ordlyden i Art.24.4 og Art.25.4 (NTK Art.25.5) at 
kontraktens angivelse av hvilke beføyelser som kan gjøres gjeldende ved leverandørens 
mislighold er ment å være uttømmende. Utenfor lovregulerte forbrukerforhold står partene 
i utgangspunktet fritt til å avtale ansvarsbegrensninger som tar sikte på og utelukke eller 
begrense bruken av misligholdsbeføyelser, men slike ansvarsbegrensninger må imidlertid 
fremgå klart
26
. Kontraktens taushet kan derfor ikke tolkes slik at andre beføyelser er 
utelukket. Den part som påberoper seg en rettighet som ikke er omtalt i kontrakten vil 
imidlertid ha bevisbyrden for at en slik rett eksiterer
27
. 
3 Stans av arbeidet 
 
3.1 Leverandørens behov for å stanse arbeidet 
 
Ved uteblitt betaling vil en trussel om å stanse arbeidet kunne være et effektivt pressmiddel 
for å fremtvinge oppgjør fra selskapet. For selskapet vil det som regel være helt sentralt å 
holde fremdriften oppe. Forsinket produksjonsstart vil innebære at selskapet går glipp av 
verdifull inntekt, store summer skal forrentes og likviditet frigjøres. Et FPSO- selskap 
risikerer også å bli møtt med misligholdssanksjoner fra oljeselskapet dersom fartøyet ikke 
leveres til avtalt tid. Oljeselskapet vil som regel også ha rett til og terminere kontrakten ved 
                                               
25
 Tapper s.68 
26
 Hagstrøm s.623 
27
 Tapper s. 68 
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forsinkelse ut over en viss tid
28
. En rett til å stanse arbeidet vil også redusere leverandørens 
totale likviditetsmessige belastning og begrense risikoen for tap
29
.  
 
3.2 Leverandørens rett til å stanse arbeidet  
 
En rett for leverandøren til å stanse arbeidet er ikke omtalt i kontraktene. Dersom en 
tolkning og utfylling av kontrakten gir grunnlag for å hevde at leverandøren kan påberope 
seg detensjonsrett, vil imidlertid leverandøren likevel kunne ha rett til å stanse arbeidet.  
 
I gjensidig bebyrdende kontraktsforhold gjelder i utgangspunktet prinsippet om ytelse mot 
ytelse dersom ikke annet er avtalt
30
. En virkning av prinsippet om ytelse mot ytelse er at 
hver av kontraktspartene vil ha rett til å nekte å utlevere egen ytelse dersom den annen 
parts ytelse ikke overleveres samtidig
31
. Retten til å holde egen ytelse tilbake omtales som 
detensjonsrett, for å markere forskjellen fra tilbakeholdsretten som gir rett til å nekte å 
utlevere en annens ting (retensjonsrett)
32
. 
 
 Detensjonsrett vil kunne gi rett til å stanse arbeidet siden leverandørens arbeidsprestasjon 
er grunnlaget for frembringelsen av kontraktsgjenstanden. Detensjonsrett oppstår som en 
gjensidighetsvirkning av medkontrahentens ikke-oppfyllelse og er derfor en 
kontraktsrettslig misligholdsbeføyelse
33
. Prinsippet om ytelse mot ytelse kommer også til 
uttrykk flere steder i kjøpsloven, jf. kjl. § 10, § 49 og § 51.  
 
Prinsippet om ytelse mot ytelse gjelder bare dersom ikke annet er avtalt og dersom 
samtidig utveksling er praktisk mulig
34
.  Siden leverandørens arbeidsprestasjon erlegges 
kontinuerlig er det imidlertid av praktiske årsaker ikke mulig å gjennomføre et 
                                               
28 Opplyst fra bransjehold 
29 Marthinussen s.470 
30 Hagstrøm s.352  
31
 Hagstrøm s.352 
32
 Hagstrøm s.352 
33
 Øyen s. 713 
34
 Hagstrøm s.209 
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samtidighetsprinsipp for selskapets betaling. For løpende levering av realytelser kan derfor 
ikke et prinsipp om ytelse mot ytelse gjennomføres fullt ut
35
. Partene har imidlertid ikke 
fraveket prinsippet om ytelse mot ytelse ved å avtale at leverandøren skal finansiere 
arbeidet. Kontraktens betalingsregler tar sikte på at arbeidet skal betales omtrent i samme 
takt som det utføres. På grunn av periodiseringsforhold vil imidlertid selskapets betaling i 
praksis skje ”etterskuddsvis”, jf. Art.20.3.  
 
I Rt.1978 s.1158 ble det imidlertid uttalt at ”... en rett til å holde arbeidsprestasjoner 
tilbake ved forsinket betaling må anses hjemlet i alminnelige kontraktsregler”. Dommen 
gjaldt krav om dagmulkt som følge av forsinket byggearbeid i en entreprisekontrakt. Den 
aktuelle uttalelsen tar imidlertid stilling til innholdet av alminnelige kontraktsrettslige 
regler, og uttalelsen må derfor kunne tillegges vekt også utenfor entrepriseforhold.  
På bakgrunn av den nevnte dom må det være adgang til å tilbakeholde arbeidsprestasjoner 
på grunn av manglende betaling for allerede utført arbeid også i tilvirkningskontrakter
36
. 
Førstvoterende fant heller ikke grunn til å legge vekt på at stans av arbeidet som 
misligholdsbeføyelse ikke var nevnt i den ”byggherrestandard” som regulerte 
avtaleforholdet. Dommen er derfor et eksempel på at det kan være grunnlag for å foreta 
utfylling i kontrakter som er inngått på bakgrunn av omfattende standardvilkår
37
. 
 
3.3 Forhold mellom retten til å stanse arbeidet og andre kontraktsregler  
 
Gjennom endringsreglene fratas leverandøren i utgangspunktet det pressmiddel det ville 
vært å stanse arbeidet i en betalingstvist med selskapet
38
. Leverandøren kan ikke la være å 
utføre et endringsarbeid fordi det ikke er enighet om hvor mye selskapet skal betale.  
Leverandøren har en umiddelbar plikt til å iverksette endringsordrer, jf. Art.15.1. Prinsippet 
om ytelse mot ytelse er derfor uttrykkelig fraveket for endringsorder
39
. I tilfelle mangler og 
                                               
35 Hagstrøm s. 359 
36
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37
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forsinkelser ved selskapets naturalytelser kan selskapet også benytte seg av 
endringskompetansen til å pålegge leverandøren å forsere arbeidet, jf. Art.27.2. Siden 
Art.27.3 ikke inneholder en henvisning til endringsreglene kan det imidlertid hevdes at en 
tilsvarende regel ikke gjelder ved selskapets betalingsmislighold
40
. Dersom leverandøren 
har grunn til å tro at uteblitt betaling skyldes selskapets manglende betalingsevne, vil 
utstedelse av en endringsordre (VO) som normalt vil være ”nøkkelen” til mer tid og penger 
være lite verdt
41
.  En rett for selskapet til å instruere leverandøren om å gjenoppta arbeidet 
mot å eksponere seg for et krav om kompensasjon vil derfor ikke kunne løse en 
betalingstvist
42
. Forutsatt at leverandøren har rett til å stanse arbeidet under henvisning til 
ytelse mot ytelse prinsippet må han også kunne nekte å etterkomme endringsordrer.  
 
Siden stansing av arbeidet fører til redusert fremdrift må det imidlertid tas stilling til 
rekkevidden av leverandørens plikt til å holde fremdriftsplanen
43
. Leverandørens plikt til å 
utføre arbeidet i samsvar med fremdriftsplanen er fastslått i Art.11.1 første ledd, og plikten 
er i utgangspunktet absolutt
44
. I en gjensidig bebyrdende kontrakt kan imidlertid ikke en 
parts plikt til å oppfylle gjelde uavhengig av om motparten oppfyller sine plikter etter 
kontrakten. På tross av at kontraktene sterkt vektlegger selskapets behov for ”rett ting til 
rett tid” kan ikke selskapets behov for å styre fremdriften veie tyngre enn leverandørens 
krav på beskyttelse mot at det oppstår en urimelig ubalanse i kontraktsforholdet
45
. Verken 
endringsreglene eller leverandørens plikt til å følge fremdriftsplanen er derfor til hinder for 
at kontrakten kan utfylles med en rett for leverandøren til å stanse arbeidet.  Konklusjonen 
blir at leverandøren kan ha rett til å stanse arbeidet for å holde tilbake egen ytelse også i 
offshoreentreprisekontrakter. 
 
                                               
40 Kaasen s.591 
41 Forkortelsen VO står for ”Variation Order” 
42
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3.4 Vilkår for stans av arbeidet 
 
Siden stansingsrett ikke reguleres i kontraktene, men kan hjemles i prinsippet om ytelse 
mot ytelse, må retten til å stanse arbeidet avhenge av at vilkårene for å utøve detensjonsrett 
er oppfylt.  
 
Det grunnleggende vilkår for utøvelse av detensjonsretten er at selskapet må ha mislighold 
sin ytelsesplikt. Leverandøren må i tillegg ha rådigheten over egen ytelse, og det oppstilles 
et krav til nær sammenheng (konneksitet) mellom den misligholdte forpliktelsen og ytelsen 
som tilbakeholdes
46
. 
 
Hvorvidt selskapet faktisk har misligholdt betalingsplikten vil kunne være omtvistet, 
leverandøren har imidlertid risikoen for det valget han tar dersom han beslutter å stanse 
arbeidet, se punkt 3.13. Ved stans av arbeidet på grunn av aktuelt mislighold vil 
besittelseskravet ikke være oppfylt for den arbeidsprestasjon som vederlagskravet direkte 
gjelder. Leverandøren vil allerede ha erlagt motytelsen ved å ha utført det arbeid som 
betalingskravet gjelder
47
. Det har imidlertid ikke vært vanlig å tolke kravet til konneksitet 
så strengt 
48
. Kravet til konneksitet anses derfor oppfylt. 
 
Selv om de grunnleggende vilkårene for tilbakeholdsrett må anses oppfylt, er 
detensjonsretten normalt betinget av at det er et visst verdimessig samsvar mellom den 
ytelse som holdes tilbake og det krav kreditor har i anledning kontraktsbruddet
49
. Et krav til 
forholdsmessighet kommer også til uttrykk i kjl. § 42 som stiller krav til at det ikke kan 
tilbakeholdes mer enn nødvendig for å ”sikre” kjøperens krav. Reguleringen av 
detensjonsretten i kjøpsloven § 42 kan sies å være et utslag av et proporsjonalitetsprinsipp 
som også må gjelde generelt
50
. Stans av arbeidet i større tilvirkningskontrakter som NF og 
NTK må anses for å være en vidtgående beføyelse siden forsinkelse vil kunne få betydelige 
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konsekvenser for byggeprosessen. Reelle hensyn taler derfor for at arbeidet ikke kan 
avbrytes umiddelbart etter at forfallstiden er oversittet
51
.  
 
Siden det må antas at retten til å stanse arbeidet bare utløses dersom det ikke vil være en 
uforholdsmessig reaksjon, er det nærliggende å vurdere om stansing vil være betinget av 
vesentlig mislighold
52
. I Norwegian Subsea Contract (NSC) Art.27 oppstilles det et krav 
om kvalifisert mislighold for å stanse arbeidet jf. ordlyden ”substantial breach”. Også i  
NS 8405 Art. 30.2 stilles det krav om vesentlig mislighold. Reelle hensyn taler imidlertid 
mot at retten til å stanse arbeidet bør være betinget av vesentlig mislighold siden stansing er 
en mindre vidtgående beføyelse
53
. Behovet for å sette en grense kan imidlertid tale for at 
det vil være et naturlig valg å knytte stansingsretten til vesentlig mislighold
54
. Kontraktens 
forutsetning om at leverandøren ikke har plikt til å finansiere arbeidet, taler imidlertid for at 
det skal mindre til før leverandøren har rett til å stanse arbeidet, jf. prinsippet om nøytral 
likviditet i protokollen punkt 2 (NTK punkt 1.4). De særlige hensyn som gjør seg gjeldende 
i offshorekontraktene hvor hensynet til fremdrift har en helt sentral plass taler imidlertid for 
at proporsjonalitetskravet bør praktiseres strengt. Fordi jeg mener at hensynet til selskapet 
ivaretas av proporsjonalitetsprinsippet, og fordi leverandøren kan ha behov for å stanse 
arbeidet før misligholdet er kvalifisert, er jeg under tvil kommet at det ikke kan oppstilles 
et krav om vesentlig mislighold. Stansing må imidlertid etter en interesseavveining fremstå 
som en forholdsmessig reaksjon.  
3.5 Momenter 
 
I en vurdering av om vilkårene for å stanse arbeidet er oppfylt må det foretas en avveining 
mellom leverandørens behov for å stanse arbeidet og de ulemper stansing påfører selskapet. 
 
Hvis leverandøren ikke har mottatt den betalingen han mener å ha krav på vil utgiftene til å 
fortsette arbeidet kunne utgjøre en uakseptabel risiko. Størrelsen av det misligholdte 
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beløpet kan derfor i seg selv tilsi at leverandøren har rett til å stanse arbeidet
55
. 
Leverandørens behov for å legge et oppfyllelsespress på selskapet øker også med lengden 
av forsinkelsen. Forsinkelsens lengde må tillegges betydelig vekt siden det må tas stilling 
til hvor lenge det er rimelig at leverandøren skal være forpliktet til å fortsette arbeidet uten 
betaling. Siden behovet for tapsbegrensning og for å utøve et oppfyllelsespress er størst 
dersom uteblitt betaling skyldes manglende betalingsevne eller betalingsvilje avhenger 
behovet for å stanse arbeidet i stor grad av sannsynligheten for oppgjør. Det må derfor 
foretas en vurdering av selskapets betalingsevne og betalingsvilje. Leverandøren kan 
imidlertid i utgangspunktet vanskelig vite hva som er årsaken til et betalingsmislighold. 
Ved betaling fra utlandet er det f.eks. ikke uvanlig med forsinkelser i 
betalingsformidlingen
56
. Betalingsmislighold skaper imidlertid en generell presumpsjon om 
manglende betalingsevne eller vilje
57
., jf. Rt.1999 s.768. 
 
Dommer fra entrepriseretten viser at domstolene går svært konkret til verks når det skal tas 
stilling til berettigelsen av å stanse arbeidet. Dersom det kan påvises at det er reell grunn til 
å frykte at uteblitt betaling skyldes manglende betalingsevne eller betalingsvilje vil det ofte 
være avgjørende. Siden dette også vil kunne være et sentralt moment når det skal tas 
stilling til om stansing er en forholdsmessig reaksjon, antas de momenter domstolene har 
lagt vekt på i entrepriseretten og kunne ha overføringsverdi til den vurderingen som må 
foretas i petroleumskontraktene.  
 
Hvis selskapet opptrer unnvikende og avvisende, eller på en slik måte at det er egnet til å 
skape uro eller bekymring om betalingsevnen eller viljen, kan det tale for at stansing vil 
være en akseptabel reaksjon
58
. Dersom selskapets opptreden ikke gir grunn til å tvile på at 
betalingsplikten vil bli oppfylt vil det motsatt være et moment som taler for at stansing av 
arbeidet ikke vil være en akseptabel reaksjonsform. I Rt. 1978 s.1152 ble det eksempelvis 
om et tilfelle av stansing uttalt at det ikke forelå ”… så klare tegn på manglende 
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betalingsevne eller vilje at dette kunne få utslagsgivende betydning”. Dersom selskapet har 
grunnlag for å bestride leverandørens faktura vil selskapet har rett til å holde tilbake beløp 
som er omtvistet, jf. Art.20.3. Selskapets unnlatelse av å utbetale et omtvistet beløp kan 
derfor ikke tillegges betydning som en betalingsnektelse. Dersom leverandøren gjentatte 
ganger tidligere har hatt problemer med å få oppgjør til riktig tid, kan det også tale for at 
det kan være berettiget å stanse arbeidet
59
. 
 
3.6 Antesipert mislighold 
 
Regler om antesipert mislighold går ut på at en part kan gis rett til å gjøre 
misligholdsbeføyelser gjeldende selv om det ikke foreligger aktuelt mislighold
60
.  
 
Også ved forventet betalingsmislighold vil leverandøren kunne ha behov for å stanse 
arbeidet. Leverandøren risikerer ellers å fortsette sin oppfyllelse på tross av at det er en 
betydelig risiko for at selskapet ikke vil være i stand til å betale for arbeidet. 
Betenkelighetene ved å gi kreditor adgang til å utøve misligholdsbeføyelser er på den 
annen side større når det bare foreligger fare for mislighold
61
. En rett for kreditor til å gjøre 
misligholdsbeføyelser gjeldene ved antesipert mislighold synes imidlertid å være et allment 
prinsipp i kontraktsretten
62
.  
 
Ifølge kjl. § 61 har en kontraktspart rett til å innstille oppfyllelsen dersom det ”fremgår at 
den annen part ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter”. Det antas at 
prinsippet i kjl.§ 61 også vil kunne komme til anvendelse på ulovfestede områder så langt 
det passer
63
. I entrepriseretten er imidlertid retten til å stanse arbeidet ved antesipert 
mislighold betinget av fare for vesentlig mislighold, og i tillegg kreves det at det må være 
”klart” at slikt mislighold vil inntre, jf. NS 8405 Art.30.2. Uttrykket ”klart” er det samme 
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som benyttes i kjl. § 62 om hevningsrett ved antesipert mislighold og vilkåret må trolig 
tolkes på samme måte
64
. Selv om det ikke kreves positiv kunnskap må uttrykket forstås slik 
at det kreves høy grad av sannsynlighet for at kontraktsbrudd vil inntre. Tanken om at 
stansing av arbeidet er en så vidtgående beføyelse at det bør stilles krav om høy grad av 
sannsynlighet for at det vil inntre vesentlig mislighold, har også gyldighet under NF og 
NTK hvor stansing vil være en minst like dramatisk beføyelse
65
. Retten til å stanse arbeidet 
ved antesipert mislighold i NF og NTK bør derfor være underlagt de strengere krav som 
stilles til hevning ved forventet mislighold i kjl.§62. Konklusjonen blir derfor at en rett til å 
stanse arbeidet ved antesipert mislighold er betinget av at det er klart at det vil inntre 
vesentlig betalingsmislighold.  
 
I en vurdering av om det er ”klart” at det vil inntre mislighold, må man vurdere om det er  
grunnlag for å trekke selskapets betalingsevne eller betalingsvilje i tvil ut i fra de 
holdepunkter som foreligger når det er aktuelt å påberope seg retten til å stanse arbeide, se 
punkt 3.5. Dersom selskapet tilkjennegir at det ikke vil være i stand til å oppfylle eller ikke 
akter å oppfylle må leverandøren kunne ta selskapet på ordet
66
.  Dersom selskapet innfører 
betalingsstans eller kommer under gjeldforhandling eller konkurs vil vilkårene som regel 
alltid være oppfylt
67
.  For å avgjøre om et forventet mislighold er vesentlig må det foretas 
en helhetsvurdering, se punkt 4.2.   
 
3.7 Leverandørens plikt til å gjenoppta arbeidet 
 
Stansing vil være et midlertidig tiltak fra leverandørens side for å fremtvinge betaling og 
begrense et eventuelt tap.  
 
Dersom selskapet etterkommer leverandørens betalingskrav vil leverandøren klart ha plikt 
gjenoppta arbeidet. Leverandørens betalingskrav vil også omfatte rentekrav etter Art.27.3. 
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Erkjennelse av betalingsplikten eller løfte om betaling vil på den annen side ikke være nok 
til å utløse plikt til å gjenoppta arbeidet
68
.  
 
Dersom leverandøren har stanset arbeidet på grunn av antesipert mislighold kan ikke 
leverandøren kreve betaling for å gjenoppta arbeidet siden betalingskravet ikke er forfalt. 
Et krav om forskuddsbetaling vil gi leverandøren en ubegrunnet rentefordel på selskapets 
bekostning. Leverandøren må imidlertid ha plikt til å gjenoppta arbeidet mot at selskapet 
stiller betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse Dette er også løsningen i kjøpsloven, 
 jf. kjl. § 61.  Hva som er betryggende sikkerhet må vurderes konkret
69
. Sikkerhet i form av 
garanti fra bank eller forsikringsselskap vil vanligvis være tilstrekkelig.  
 
Et annet spørsmål er om selskapet også kan kreve at leverandøren gjenopptar arbeidet mot 
å stille garanti ved aktuelt mislighold. En slik løsning vil ivareta selskapets behov for å få i 
gang arbeidet, samtidig som selskapet unngår å måtte gi etter for leverandørens krav i en 
presset situasjon, siden den endelige avklaringen av spørsmålet kan utskytes
70
. Dersom 
leverandøren ikke hadde rett til å stanse arbeidet, vil leverandøren også bli ansvarlig for 
garantikostnadene, noe som vil kunne forhindre misbruk
71
. På den annen side vil 
sikkerhetsstillelse ikke innebære noen likviditetsmessig forbedring for leverandøren
72
.  
 
Ved tilbakehold av kontraktsgjenstanden kan selskapet alltid kreve kontraktsgjenstanden 
utlevert mot å betale leverandørens tilgodehavende og stille sikkerhet for omtvistet beløp, 
jf. Art.22. Selskapets garanti må også omfatte leverandørens rentekrav
73
. Gode grunner 
taler for at Art.22 burde anvendes analogisk dersom selskapet stanser arbeidet. Dersom det 
er enighet om selskapets tilgodehavende er det ingen grunn til at leverandøren ikke skal 
kunne kreve beløpet utbetalt i stedet for at selskapet stiller garanti for 
betalingsforpliktelsen. På den annen side kan det tenkes at selskapet vil påberope seg at 
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beløpet er omtvistet for å slippe å betale, men plikten til å betale forsinkelsesrenter og 
garantikostnadene vil utgjøre incentiver til å forhindre misbruk også fra selskapets side.  
Konklusjonen blir at leverandøren bør være forpliktet til å gjenoppta arbeidet mot garanti 
også ved aktuelt mislighold.  
 
Et annet spørsmål er om leverandøren kan ha plikt til å gjenoppta arbeidet mot delvis 
betaling. Ved delvis innfrielse av leverandørens krav, kan det tenkes at 
forholdsmessighetskravet ikke lenger er oppfylt. Dersom vilkårene for å stanse arbeidet 
først er oppfylt må imidlertid leverandøren kunne kreve ”fullt oppgjør” enten i form av 
betaling eller garantistillelse eller en kombinasjon av disse to elementene. En delvis 
betaling fra selskapet før leverandøren har stanset arbeidet må imidlertid tas i betraktning, 
siden vilkårene for å legge ned arbeidet må være oppfylt når arbeidet stanses.  
 
3.8 Leverandørens krav på fristforlengelse 
 
Oversittet oppfyllelsesfrist som følge av rettmessig utøvelse av detensjonsretten vil ikke 
innebære mislighold av oppfyllelsestiden
74
. Leverandøren må derfor ha krav på at 
oppfyllelsestiden utskytes i tid tilsvarende den forsinkelse som stansingen har medført. 
 
Dersom leverandøren har krav på justering av fremdriftsplanen må det tas stilling til 
hvordan et slikt krav skal fremmes og behandles under kontrakten. Det er nærliggende å 
vurdere om en slik justering bør foretas i henhold til endringsreglene. Endringsreglene 
benyttes til å justere fremdriftsplanen både dersom bakgrunnen for justeringen er selskapets 
ønske om å endre leverandørens kontraktsplikter, og dersom selskapet har plikt til å holde 
leverandøren skadesløs på grunn av mislighold jf. Art.27. Siden stansing av arbeidet er 
utløses av selskapets mislighold oppstår spørsmålet om et krav på endringsordre kan 
hjemles direkte i Art.27. 
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Ifølge Art.27.1 har leverandøren krav på justering av fremdriftsplanen dersom selskapet er 
forsinket med levering av selskapets leveranser, tegninger og spesifikasjoner eller ”andre 
plikter” i henhold til kontrakten. Forsinket betaling vil kunne gå inn under uttrykket ”andre 
plikter”. Ordlyden i Art.27.2 er også generelt utformet; selskapet skal utstede endringsordre 
ved kontraktsbrudd, og forsinket eller uteblitt betaling vil også være et kontraktsbrudd. 
 
Normalt vil betalingsmislighold falle utenfor Art.27.1 fordi bestemmelsen forutsetter at 
leverandøren påføres en forsinkelse som følge av selskapets mislighold. I NTK er kravet 
om forsinkelse utelatt for mangler, jf. Art.27.1 annet ledd. Dersom leverandøren har rett til 
å innstille arbeidet som følge av selskapets mislighold kan imidlertid en forsinkelse sies å 
være en følge av selskapets mislighold, selv om stansingen besluttes av leverandøren. Ved 
stans i arbeidet vil derfor både vilkåret om mislighold og forutsetningen om at leverandøren 
må være påført en forsinkelse være oppfylt.  
 
Bestemmelsen oppbygning taler imidlertid for at et betalingsmislighold ikke gir krav på 
endringsordre. Selskapets plikt til å utstede endringsordre i henhold til Art.27.2 må klart 
nok referere seg til Art.27.1 første og annet ledd hvor det henvises til endringsreglene. 
Selskapets betalingsmislighold behandles imidlertid særskilt i Art.27.3 som ikke gir 
leverandøren krav på VO. Bestemmelsen kan derfor vanskelig forstås slik at selskapets 
betalingsmislighold omfattes av reguleringen i Art.27.2. Kontraktens klare forutseting om 
at betalingsmislighold ikke omfattes av de pliktbrudd som gir krav på endringsordre, må 
innebærer at et krav om endringsordre ikke kan hjemles direkte i Art.27.1 jf. Art.27.2. 
 
På den annen side håndteres alle justeringer av fremdriften i NF og NTK av 
endringsreglene
75
. Endringsordren utgjør mellomleddet i alle tilfeller der kontrakten gir 
leverandøren et krav på justering av fremdriftsplanen eller kontraktsprisen
76
. Dersom man 
ikke skal benytte endringsreglene for å justere fremdriftsplanen oppstår også behovet for 
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andre regler. Reelle hensyn taler for at det ikke bør etableres et annet system ved siden av 
endringsreglene fordi det vil kunne gjøre kontrakten praktisk uhåndterlig
77
. 
 
Det kan også være grunn til å legge vekt på kontraktens regulering av spørsmålet om 
fremdriftsjustering ved innstiling av arbeidet, jf. Art.18. Ifølge Art.18.3 gjelder reglene i 
Art.12 til 16 ”tilsvarende” dersom leverandøren hevder at innstilingen har innvirkning på 
fremdriftsplanen. At det må fremsettes krav om endringsordre (VOR) ved innstilling av 
arbeidet kan tale for at endringsreglene også burde benyttes analogisk ved stansing av 
arbeidet på grunn av likheten mellom de to tilfellene
78
. 
 
På tross av at et krav om endringsordre ikke kan hjemles direkte i Art.27, må kontraktens 
forutsetning om at alle justeringer av femdriftsplanen skal skje ved endringsordre innebære 
at endringsreglene må anvendes analogisk for å håndtere leverandørens krav om justering 
av fremdriftsplanen. 
 
3.9 Leverandørens krav på kompensasjon 
 
De mest aktuelle kostnadspostene ved stansing av arbeidet vil være de samme som ved 
selskapets innstilling av arbeidet, jf. Art. 18.2 bokstav a) til d). Leverandøren vil også 
kunne påføres kostnader som følge av arbeidet må pågå over lengre tid, typisk utgifter til 
lengre leie av utstyr og opprettholdelse av arbeidskapasitet over enn lengre periode enn 
forutsatt. Det vil også kunne oppstå økonomisk tap i kontrakter med underleverandører og 
andre tredjemenn som følge av forsinket ferdigstillelse av arbeidet, disse 
erstatningskravene behandles i avsnitt 6.4.  
 
De økonomiske konsekvensene av at selve arbeidet må pågå over en lengre periode vil 
normalt dekkes av en endringsordre som forlenger fremdriften, jf. Art.27.1 første ledd som 
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forutsetter at også kontraktsprisen kan måtte justeres som følge av en justering av 
fremdriftsplanen
79
. Denne regelen tilsidesettes dersom selskapets oppfyllelsesvikt skyldes 
force majeure, jf. Art.28.3. Ved selskapets mislighold av betalingsplikten er det imidlertid 
ingen grunn til å fravike hovedreglen om at leverandøren har krav på å bli holdt økonomisk 
skadesløs for følgene av forsinkelsen. 
 
Ut fra en de lege ferenda betraktning bør leverandøren også kunne kreve at selskapet 
dekker de øvrige kostnader pådratt som følge av stansingen, siden leverandørens beslutning 
om å stanse arbeidet vil være fremkalt av selskapets mislighold
80
. I standardkontrakter hvor 
stansingsretten reguleres uttrykkelig er det også vanlig at kostnader til å stanse arbeidet kan 
kreves erstattet jf. f.eks. NS Art.30.2 og SP Art. XII. Kontraktens regulering av selskapets 
mislighold i Art.27 er også basert på det synspunkt at leverandøren bør holdes skadesløs for 
følgene av selskapets mislighold
81
. Som for leverandørens krav på justering av 
fremdriftsplanen må det imidlertid tas stilling til hvordan et slikt krav skal fremmes og 
behandles under kontrakten.  
 
At leverandøren i henhold til Art.27.2 må fremme krav om endringsordre dersom han 
hevder å være påført økte kostnader som følge av selskapets mislighold, kan tale for at 
endringsreglene bør anvendes analogisk for krav om kompensasjon for kostnadene til å 
stanse arbeidet
82
. Dersom selskapet beordrer innstilling av arbeidet kan imidlertid 
kostnadene til å stanse arbeidet kreves erstattet direkte i medhold av Art.18.2. 
Leverandørens krav på vederlag for arbeid som utføres i forbindelse med innstillingen skal 
imidlertid ”så vidt mulig” beregnes etter prinsippene for vederlagsberegning for 
endringsarbeider, jf. Art.13.2. At Art.18.2 er utformet som en erstatningsbestemmelse kan 
tale for at krav om erstatning for kostnadene til å stanse arbeidet må fremmes som et eget 
erstatningskrav uavhengig av endringsreglene.    
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Formålet med endringsreglene er i utgangspunktet å ivareta selskapets behov for å kunne 
endre leverandørens kontraktsplikter etter kontraktsinngåelsen
83
. Endringsreglene benyttes 
imidlertid også til å kompensere leverandøren for at arbeidet blir dyrere eller mer 
tidkrevende enn forutsatt som følge av selskapets kontraktsbrudd, jf. Art.27.2. 
Leverandøren vil f.eks. kunne påføres kostnader til utbedring av mangler ved selskapets 
leveranser og kostnader til å gjøre arbeid på en annen måte en forventet. Leverandørens 
krav på dekning av slike kostnader kan sammenlignes med vederlagskrav for 
endringsarbeider. Leverandøren kan sies å være pålagt å utføre mer eller annet arbeid for å 
oppfylle sine kontraktsforpliktelser som følge av selskapets mislighold, og har derfor krav 
på kompensasjon gjennom justering av fremdriftsplanen og kontraktsprisen. Prinsippene 
for vederlagsberegning i Art.13.2 tar også utgangspunkt i at i at leverandøren skal utføre 
mer eller annet arbeid enn hva som fulgte av kontrakten Dersom leverandøren kan sies å 
være pålagt å utføre et arbeid er det heller ikke nødvendig å undersøke om de alminnelige 
erstatningsvilkårene er oppfylt. Bruk av endringsreglene innebærer heller ikke at det foretas 
en slik vurdering; forsinket eller manglende oppfyllelse av selskapets naturalytelser eller 
andre medvirkningsplikter gir leverandøren et direkte krav på kompensasjon, så fremt 
leverandøren fremsetter VOR uten ugrunnet opphold.   
 
Det kan imidlertid stilles spørsmålstegn ved om disse synspunktene kan gjøres gjeldende 
for kostnader til å stanse arbeidet. En forskjell er at kostnadene som leverandøren krever 
dekket ikke kan sies å være merkostnader forbundet med å utføre selve arbeidet under 
kontrakten. Selskapets plikt til å betale ”vederlag” er derfor ikke like opplagt. 
Leverandøren kan også pådra seg kostnader som ikke kan beregnes på grunnlag av 
endringsreglene, f.eks. utgifter til nødvendig flytting og ekstra materialinnkjøp til sikring 
av kontraktsgjenstanden
84
. At et krav om dekning av merkostnader også kan omfatte 
”utlegg” taler også for at kravet vil kunne ha mer til felles med et alminnelig 
erstatningskrav. At ikke alle leverandørens utgifter kan beregnes på grunnlag av 
prinsippene i Art.13.2 kan også tale for at endringsreglene er uegnet til å behandle 
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leverandørens krav som følge av stansing. Også i andre tilfeller vil imidlertid 
”trappesystemet” i Art.13.2 kunne gi lite veiledning ut over forutsetningen om at man skal 
se hen til kontraktens generelle prisnivå. Siden leverandørens krav om dekning av 
merkostnader vil kunne omfatte annet enn utgifter til å utføre et arbeid, oppstår også et 
avgrensingsspørsmål med henhold til hvilke utgifter leverandøren har krav på å få dekket. 
Også dette taler for at man står overfor et erstatningsspørsmål. Konklusjonen blir derfor at 
leverandørens krav som følge av stansing må behandles som erstatningskrav uavhengig av 
endringsreglene. 
 
Ved selskapets innstilling av arbeidet vil Art.18.2 være hjemmelsgrunnlaget for 
leverandørens erstatningskrav. At stansingsretten ikke reguleres i kontrakten innebærer 
imidlertid at det ikke finnes noen uttrykkelig hjemmel for at leverandøren kan kreve at 
selskapet skal dekke kostnadene ved stansingen. Manglende erstatningshjemmel i 
kontrakten må innebære at de alminnelige erstatningsvilkårene må være oppfylt for at 
leverandørens skal kunne kreve kostnadene dekket av selskapet. Spørsmålet om hvilke 
kostnader leverandøren kan kreve erstattet behandles derfor i avsnitt 6 om renter og 
erstatning. 
 
I praksis vil det imidlertid kunne være en kontraktsadministrativ fordel at alle betalingskrav 
som ikke gjelder opprinnelig kontraktsarbeid fremsettes som et endringsordrekrav, siden 
det vil markere tydelig overfor selskapet at det ikke er et alminnelig ”fakturakrav”. At 
leverandøren må fremsette VOR for krav om justering av fremdriftsplanen taler også for at 
det vil være en naturlig fremgangsmåte å inkludere leverandørens eventuelle kostnadskrav i 
en VOR. Selv om leverandøren i praksis vil kunne velge å fremme kravet i en VOR antar  
jeg at kravet ikke bør kunne prekluderes i medhold av Art.16.1 dersom en slik 
fremgangsmåte ikke følges.  
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3.10 Varsel om stansing  
 
Dersom arbeidet stanses vil selskapet kunne ha behov for varsel for å ivareta sine 
interesser. Selskapets mulighet til å avverge stansing eller å få arbeidet gjenopptatt fortest 
mulig avhenger av at det er varslet om stansingen. Ifølge kjl.§ 61(3) har den annen part 
krav på varsel dersom oppfyllelsen stanses eller holdes tilbake, og ifølge NS8405 Art. 30.2 
må stansing varsles minst 24 timer i forveien. Alminnelige lojalitetsbetraktninger taler også 
for det samme. Det bør derfor oppstilles en regel om plikt til å varsle enten i forkant eller 
senest samtidig med at arbeidet stanses. Varsling kan gis via melding til selskapets 
representant, jf. Art. 36.1. I praksis vil neppe arbeidet stanses uten at selskapet på forhånd 
er informert om at leverandøren vurderer å stanse arbeidet. 
 
3.11 Utgangspunktet for leverandørens frist for å kreve endringsordre 
 
En viktig side ved endringsreglene er at endringsordrekrav som ikke fremsettes tidsnok 
prekluderes. Dersom leverandørens krav om justering av fremdriftsplanen følger 
endringsreglene oppstår spørsmålet om hva som er leverandørens frist for å fremme VOR. 
Art.16.1 annet ledd som er den generelle regelen om preklusjon fastsettes fristens lengde av 
det skjønnsmessige uttrykket ”uten ugrunnet opphold”. Fristens utgangspunkt varierer 
imidlertid med bakgrunnen for leverandørens krav. Ved endringer begynner fristen å løpe 
når selskapet ”har krevd et arbeid utført”. Ved selskapets mislighold er den alminnelige 
regel at fristen begynner å løpe etter at leverandøren har ”oppdaget kontraktsbruddet”,  
jf. Art.27.2. Fristen for å kreve endringsordre kan imidlertid ikke begynne å løpe samtidig 
med at leverandøren konstaterer at selskapet har misligholdt betalingsplikten. Et krav om 
VOR vil da kunne komme før leverandøren har tatt stilling til om det er aktuelt å stanse 
arbeidet.  
 
Ved selskapets innstiling er leverandørens frist for å fremsette VOR den alminnelige 
preklusive frist ”uten ugrunnet opphold”, jf. Art.18.3 som henviser til Art.16. 
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Bestemmelsen gir imidlertid i denne situasjonen ikke et eksakt utgangspunkt for når fristen 
begynner å løpe
85
. Etter den tilsvarende bestemmelsen i NTK art.18.3 begynner fristen å 
løpe etter at selskapet har krevd arbeidet gjenopptatt. Når leverandøren stanser arbeidet vil 
imidlertid ikke en tilsvarende regel gi et like klart utgangspunkt, siden det er leverandøren 
selv som vil ta beslutningen om å gjenoppta arbeidet. Ved stans av arbeidet bør 
endringsordrekrav i så fall må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at leverandøren har 
plikt til å gjenoppta arbeidet. Dersom fristen knyttes til når leverandøren faktisk gjenopptar 
arbeidet vil leverandøren kunne innrømmes en lengre frist på grunn av eget mislighold noe 
som vil være lite rimelig. Det kan imidlertid tenkes at det ikke oppstår noen plikt for 
leverandøren til å igangsette arbeidet igjen, jf. punkt 4.1 om hevningsrett, en regel om at 
leverandøren må kreve endringsordre etter at han har plikt til å gjenoppta arbeidet vil da 
ikke være anvendelig. 
 
Formålet bak fristregelen er og tilskyndte til at leverandøren påberoper seg årsaken til et 
krav om endringsordre så snart det er grunn til det. Siden bakgrunnen for leverandørens 
krav vil være en påstand om at han er påført en forsinkelse som følge av stans i arbeidet, 
taler det for at fristen for å fremme VOR tidligst kan begynne å løpe samtidig med at 
arbeidet stanses. Behovet for et klart utgangspunkt tilsier også at fristens utgangspunkt bør 
knyttes til tidspunktet for stansingen. Før leverandøren har grunnlag for å hevde at 
stansingen har medført eller vil føre til en forsinkelse vil han imidlertid ha saklig grunn til å 
vente med å fremme en VOR. Konklusjonen blir derfor at leverandøren må fremme VOR 
uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er stanset. 
 
3.12 Tvist om selskapets betalingsplikt 
 
Leverandørens stansing av arbeidet vil være en sanksjon mot selskapets 
betalingsmislighold. Hvorvidt betalingsplikten er misligholdt vil kunne være omtvistet. 
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Leverandøren vil imidlertid bare ha krav på justering av fremdriftsplanen dersom vilkårene 
for å stanse arbeidet var oppfylt. Uenighet om vilkårene for å stanse arbeidet var oppfylt 
må i utgangspunktet løses etter kontraktens alminnelige tvisteløsningsregler, det vil si 
søksmål i fravær av avtale, jf. Art.37.2. I NTK er voldgiftsbehandling inneført som 
alminnelig tvisteløsningsprosedyre, jf. Art.38.2.    
 
I praksis vil spørsmålet om hvorvidt selskapet har misligholdt betalingsplikten være avgjort 
ved enighet dersom arbeidet gjenopptas som følge av at selskapet etterkommer 
leverandørens betalingskrav. Betaling må innebære en aksept av leverandørens 
vederlagskrav, med mindre det tas uttrykkelig forbehold om at betalingsplikten fortsatt 
bestrides. Selskapet kan imidlertid hevde at betaling kun uttrykker enighet om 
betalingsspørsmålet og ikke enighet om at leverandøren var berettiget til å stanse arbeidet, 
siden betalingsmislighold kun er et av vilkårene for å stanse arbeidet, se punkt 3.4. Dersom 
selskapet betaler uten å påberope seg at leverandøren misligholdt sine kontraktsplikter ved 
å stanse arbeidet kan imidlertid selskapet ikke ha denne innsigelsen i behold. 
 
Forutsatt at betalingsspørsmålet er avgjort ved avtale, vil en eventuell tvist i tilknytning til 
leverandørens VOR om fristforlengelse være avgrenset til spørsmålet om hvorvidt 
stansingen har hatt innvirkning på fremdriftsplanen. Dersom selskapet avslår leverandørens 
endringsordrekrav ved å utstede en omtvistet endringsordre (DVO) vil leverandøren kunne 
ta i bruk ekspertsystemet for å få en foreløpig avgjørelse av spørsmålet
86
. Eksperten vil 
kunne ta stilling til om stansingen har ført til forsinkelse, hvor lang utsettelse leverandøren 
eventuelt har krav på skal imidlertid fastsettes etter prinsippene i Art.13.4. Uenighet om 
justeringen må fortsatt løses etter kontraktens alminnelige tvisteløsningsregler
87
. Dersom 
selskapet i stedet ønsker at leverandøren skal forsere arbeidet for å ta igjen det tapte, må 
forsering pålegges og betales for på vanlig måte, jf. Art. 13.4. Endringsreglene benyttes i 
denne situasjonen på samme måte som når leverandøren krever fristforlengelse som følge 
av innstilling eller force majeure, jf. Art.18.3. og Art. 28.3.  
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Stansing av arbeidet vil også kunne fremtvinge garantistillelse fra selskapet. Ved 
garantistillelse vil leverandøren ha sikkerhet for vederlagskravet, men betalingsspørsmålet 
vil ikke være endelig avgjort. Leverandøren kan også velge å gjenoppta arbeidet på tross av 
at selskapet ikke betaler eller stiller garanti for vederlagskravet. Årsaken kan være at 
leverandøren revurderer sin stilling, og ikke lenger tør å ta sjansen på at han har rett til å 
stanse arbeidet, jf. punkt 3.13. En annen grunn kan være trusler eller løfter fra selskapets 
side, leverandøren tar f.eks. til takke med løfter om betaling fra selskapet. Dersom 
leverandøren ikke er villig til å gjenoppta arbeidet og går til det skritt å heve kontrakten vil 
alle krav i anledningen stansingen måtte løses ved søksmål eller voldgift, jf. NF. Art.37 og 
NTK Art.38.2. 
 
Dersom leverandøren gjenopptar arbeidet og krever utsettelse av milepælene uten at 
selskapet har betalt eller stilt garanti, vil partene som regel fortsatt være uenige om hvorvidt 
stansingen var rettmessig. Det må imidlertid prejudisielt tas stilling til om vilkårene for å 
stanse arbeidet var oppfylt, før det kan avgjøres om leverandøren har krav på justering av 
fremdriftsplanen. Dersom en skal følge kontraktens forutsetning om at betalingstvister skal 
løses ved søksmål i fravær av avtale, vil det kunne ta lang tid å få en endelig avklaring av 
hvorvidt vilkårene for å stanse arbeidet var oppfylt.  
 
En separat behandling av betalingsspørsmålet vil kunne føre til at prosessen med å 
fastlegge stansingens virkninger for fremdriftsplanen stanser opp. Selv om selskapet er enig 
at stansingen har ført til en forsinkelse, vil partene ikke ha interesse av å diskutere lengden 
av en eventuell fristjustering, før det er avgjort om leverandøren var berettiget til å stanse 
arbeidet. Dersom selskapet er uenig i at stansingen har ført til forsinkelse vil partene heller 
ikke ha interesse av å benytte seg av endringsreglenes tvisteregler for å få avgjort dette 
spørsmålet, før det er det fastslått om en eventuell forsinkelse vil være selskapets risiko. 
Resultatet vil fort kunne bli at kravet fortsatt står åpent ved arbeidets slutt. Dette 
harmoniserer dårlig med kontraktens bestemmelse om at selskapet må ta stilling til 
leverandørens VOR innen ”rimelig tid”, jf. Art. 16.2. Et slikt resultat vil også være i strid 
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med det overordnede formålet om at endringsreglene skal bidra til å redusere omfanget av 
sluttoppgjøret. 
 
Ved mangelfull oppfyllelse av selskapets naturalytelser og medvirkningsplikter benyttes 
endringsreglene for å holde leverandøren skadesløs for følgene av selskapets mislighold, 
det er derfor naturlig å undersøke om også det underliggende tvistespørsmålet om 
misligholdt av betalingsplikten kan innpasses i dette systemet
88
. 
 
Bruk av endringsreglene innebærer i utgangspunktet at en tvist aldri vil bli stående uløst i 
lengre tid. Reglene innebærer at uenighet enten avgjøres av preklusive frister, jf. Art.16.1, 
ved rettsavgjørelse, jf. Art.16.4 første og annet ledd, eller ved at en ekspertavgjørelse blir 
stående, jf. Art.16.4 fjerde ledd
89
. Bruk av endringsreglene vil derfor kunne ivareta partenes 
behov for en avgjørelse av spørsmålet om utsettelse av milepælene innen rimelig tid. 
 
Dersom endringsreglene skal benyttes til å ta stilling til om vilkårene for å stanse arbeidet 
var oppfylt vil utstedelse av VO, også indirekte uttrykke enighet om at vilkårene for å 
stanse arbeidet var oppfylt. En slik erkjennelse vil imidlertid ikke utløse plikt for 
leverandøren til å gjenoppta arbeidet, med mindre selskapet samtidig betaler eller stiller 
garanti, se punkt 3.7. Partene vil imidlertid være enige om at leverandøren har krav på 
utsettelse av milepælene. 
 
Selskapet må besvare leverandørens VOR med en DVO både dersom det er uenig i at 
stansingen har ført til forsinkelse og dersom det er uenig i at vilkårene for å stanse arbeidet 
var oppfylt. Forutsetningen om at utstedelse av DVO skaper arbeidsplikt for leverandøren 
kan imidlertid ikke opprettholdes dersom leverandøren har stanset arbeidet rettmessig, jf. 
Art.16.2. Rettmessig stansing av arbeidet må innebære at plikten til å holde fremdriften er 
suspendert, se punkt 3.3. Leverandøren kan imidlertid velge å gjenoppta arbeidet.  
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Dersom leverandøren ønsker å benytte seg av ekspertsystemet, må eksperten prejudisielt ta 
stilling til om vilkårene for å stanse arbeidet var oppfylt. Dersom partene er uenige om 
hvorvidt det foreligger en endring av leverandørens plikter vil en ekspertavgjørelse kunne 
gi partene en hurtig og rimelig avklaring. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om 
ekspertsystemet er egnet til å avgjøre en tvist om rettmessigheten av å stanse arbeidet. For å 
ta stilling til om betalingsplikten er misligholdt og størrelsen av et eventuelt mislighold må 
eksperten ta stilling til alle krav og motkrav, noe som vil kunne være komplisert og 
tidkrevende.  En vurdering av om stansing av arbeidet var en forholdsmessig reaksjon vil 
også kunne kreve en vurdering av hva som har foregått mellom partene, noe som vil kunne 
være vanskelig å få belyst på bakgrunn av en skriftlig og nokså summarisk prosess. Når det 
skal ta stilling til om det foreligger en endring vil eksperten derimot ha et godt 
utgangspunkt for å vurdere spørsmålet ut i kontrakten og arbeidsbeskrivelsen i vedleggene. 
 
Derom eksperten gir leverandøren medhold skal selskapets DVO foreløpig behandles som 
en ren VO, jf. Art.16.4 første ledd. Dersom selskapet gis medhold må leverandøren utføre 
arbeidet i henholdt til gjeldende fremdriftsplan, jf. Art. 16.4 annet ledd. Hvis selskapet får 
medhold må leverandøren må ta ut søksmål eller kreve voldgiftsbehandling innen 6 
måneder for å få avgjørelsen omstøtt. Gjennom en eventuell rettslig behandling vil da også 
betalingsspørsmålet kunne bli endelig avgjort. Dersom fristen oversittes vil avgjørelsen bli 
bindende, jf. Art.16.4 tredje ledd. Dersom leverandøren ikke bringer selskapets DVO inn 
for ekspertavgjørelse vil selskapets DVO bli endelig etter 8 måneder jf. Art.16.5. 
 
Det spørsmålet som eksperten skal ta stilling til er om leverandøren har krav på justering av 
fremdriftsplanen. I utgangspunktet er det derfor bare partenes anledning til å imøtegå 
ekspertens vurdering av hvorvidt stansingen har ført til en forsinkelse som er avgjort med 
bindende virkning dersom søksmålsfristen oversittes. Ekspertens vurdering av om 
vilkårene for å stanse arbeidet var oppfylt vil være et prejudisielt rettsforhold som ikke kan 
anses bindende avgjort. Dersom partene unnlater å angripe ekspertavgjørelsen ved å reise 
søksmål eller kreve voldgiftsbehandling innen fristen i Art.16.4 tredje ledd vil imidlertid 
partene være enige om å respektere avgjørelsen. Dersom betalingsspørsmålet har betydning 
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for en annen tvist mellom partene kan det imidlertid tenkes at betalingsspørsmålet likevel 
vil kunne bli tatt opp til rettslig behandling selv om fristen for å angripe ekspertavgjørelsen 
er oversittet, jf. Art.16.4 tredje ledd. 
 
At de grunnleggende regler i endringssystemet om at utstedelse av VO og DVO skaper 
arbeidsplikt ikke kan opprettholdes ved stansing av arbeidet, taler for at endringsreglene er 
uegnet til å behandle spørsmålet om betalingsmislighold. Endringsreglene vil ikke ivareta 
behovet for at partenes tvister ikke skal hindre fremdriften og forutsetningen om at alle 
tvister skal kunne transformeres til et spørsmål om vederlag
90
. Gjennom ekspertsystemet 
kan imidlertid partene få en rask, uavhengig vurdering av berettigelsen av å stanse arbeidet.  
Eksperts avgjørelse vil kunne få betydning får hva partene velger å foreta seg, og 
avgjørelsen vil også kunne være et utgangspunkt for forhandlinger. Fristen for å reise 
søksmål kan imidlertid omgås ved at det tas ut forliksklage for forliksrådet. Spørsmålet vil 
derfor fortsatt kunne stå åpent ved arbeidets avslutning. Dersom uenighet om 
betalingsspørsmålet skal løses uavhengig av endringsreglene vil imidlertid den eneste 
umiddelbare følgen av leverandørens VOR være at preklusjon forhindres inntil 
betalingsspørsmålet er avgjort. 
 
Konklusjonen blir at det ikke er en heldig løsning at betalingsspørsmålet holdes utenfor 
endringsreglene, endringsreglene er imidlertid også på mange måter uegnet til å behandle 
betalingsspørsmålet siden reglene om hva som skaper arbeidsplikt ikke kan opprettholdes. 
Partene vil også fortsatt ha risikoen for å vurdere sin rettsstilling feilaktig. Endringsreglene 
er imidlertid ikke utformet med tanke på å behandle betalingstvister. Alt i alt vil det likevel 
kunne være en bedre regel om endringsreglene indirekte kan ta stilling til 
betalingsspørsmålet siden det vil kunne gi partene et grunnlag for å vurdere sin rettstilling, 
og fordi det vil bli satt en frist for å varsle søksmål. 
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3.13 Følgene av urettmessig stansing 
 
Dersom leverandøren tar feil med hensyn til hvorvidt vilkårene for å stanse arbeidet er 
oppfylt vil leverandøren ha misligholdt sin egen ytelsesplikt etter kontrakten. Leverandøren 
vil på vanlig måte ha risikoen for å vurdere sin rettsstilling feilaktig
91
. Slik Kaasen påpeker 
på s.302 ville heller ikke en klar kontraktshjemmel for å stanse arbeidet fritatt leverandøren 
for denne risikoen. Urettmessig stansing vil kunne være et vesentlig kontraktsbrudd. 
Selskapet vil da ha rett til å heve kontrakten, og vil i tillegg kunne kreve erstatning for 
forsinkelse, mangler og annet kontraktsbrudd, jf. Art.26.3.  Dersom selskapet foretrekker at 
arbeidet fullføres med samme leverandør vil den viktigste virkningen for leverandøren 
være at han må akselerere for egen kostnad for å ta igjen det tapte. Eventuell forsinkelse 
som ikke unngås vil kunne gi selskapet et krav på dagmulkt, jf. Art.24.2. Leverandøren vil 
heller ikke ha krav på at erstatning for kostnadene til å stanse arbeidet. Uberettiget stansing 
av arbeidet vil følgelig kunne bli svært kostbart. Faren for å velge feil vil derfor kunne 
avholde leverandøren fra å stanse arbeidet.  
 
3.14 Bør stansingssretten reguleres?  
 
På grunn av den tvil som kan knyttes til om leverandøren faktisk har rett til å stanse 
arbeidet ville det vært klargjørende om dette spørsmålet ble regulert direkte i kontrakten.  
På selskapssiden har man vært redd for at en rett for leverandøren til å stanse arbeidet vil 
bli misbrukt for å fremtvinge høyere vederlag for endringsarbeider. Det er imidlertid ikke 
tvilsomt at leverandøren utenfor betalingsmisligholdstilfellene alltid vil ha plikt til å 
iverksette endringsordrer, selv om vederlaget ikke er avtalt, jf. Art. 15.1. Faren for misbruk, 
og det faktum at ”hoppeplikten” i praksis ikke alltid etterkommes, er imidlertid et lite egnet 
argument for ikke å regulere vilkårene for stansingsrett i kontrakten, dersom kontrakten 
uansett kan suppleres med en slik rett i henhold til alminnelige kontraktsrettlige prinsipper. 
Selv om uttrykkelig kontraktsregulering ikke vil frita leverandøren for risikoen for å velge 
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feil, vil en regulering av stansingsretten i kontrakten være med på å skape visse 
retningslinjer og økt forutberegnlighet for begge parter.  
 
Det finnes flere eksempler på uttrykkelig regulering av retten til å stanse arbeidet i 
standardkontrakter. I NSC kan leverandøren stanse arbeidet i medhold av lov, jf. Art.27.2. I 
NS 8405 er også stansingsretten uttrykkelig regulert jf. Art.30.2. I skipsbyggingskontrakter 
er det også vanlig at verftet har rett til å stanse arbeidet ved manglende betaling jf. Skip 
2000 Art. XII og NEWBUILDCON Art.39.c). I FIDIC Conditions of Contract for 
EPC/Turnkey Projects har leverandøren også rett til å stanse arbeidet. Stansingsretten er 
betinget av at det er varslet på forhånd og betaling ikke er skjedd innen 21 dager, jf. Art.16. 
En lignende løsning ville også kunne hatt mye for seg i NF og NTK, kombinert med en rett 
for selskapet til å stille garanti for omtvistet beløp. I utenlandske offshorekontrakter som 
benyttes av de ulike oljeselskapene er det mindre vanlig at leverandøren har rett til å stanse 
arbeidet
92
. Disse kontraktene er imidlertid ikke fremforhandlede standarder som NF og 
NTK og vil nok derfor i utgangspunktet være ”bestillervennlige”.  
4 Hevning 
 
4.1 Rett til å heve 
 
I et gjensidig bebyrdende kontraktforhold kan en parts mislighold av ytelsesplikten gi den 
annen part rett til å erklære kontrakten hevet
93
. Hevning innebærer at partenes gjensidige 
rett og plikt til å oppfylle avtalen in natura bortfaller
94
. 
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Dersom selskapet ikke betaler på tross av det oppfyllelsespress leverandøren kan legge på 
selskapet gjennom å stanse arbeidet, vil leverandøren på et eller annet tidspunkt bli tvunget 
til å ta et standpunkt til spørsmålet om hevning. Dersom selskapet bestrider vederlagskravet 
eller rettmessigheten av stansingen vil også selskapet kunne gå til det skritt å heve 
kontrakten, jf. Art. 26.1. Dersom partene ikke blir enige om at arbeidet skal gjenopptas 
relativt raskt vil utfallet kunne bli at kontrakten heves
95
.  
 
Hevningsrett for leverandøren er ikke regulert i verken NF eller NTK. Retten til å heve ved 
vesentlig mislighold må imidlertid anses for å være et så grunnfestet kontraktsrettslig 
prinsipp at det skal mye til for å fravike denne regelen
96
. Manglende kontraktsregulering 
kan derfor ikke tolkes som en fraskrivelse av hevningsretten. Kaasen legger også til grunn 
at manglende kontraktshjemmel ikke er til hinder for at leverandøren kan heve 
kontrakten
97
. 
 
4.2 Momenter 
 
Hevning er ansett for å være en så vidtgående beføyelse at det bør stilles strenge krav til når 
man kan heve. Det vanlige er at det kreves ”vesentlig mislighold” jf. kjl. § 54. I samsvar 
med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper må det legges til grunn at hevningsrett for 
leverandøren er betinget av vesentlig mislighold. Også i NSC Art. 27 kreves vesentlig 
betalingsmislighold. I rettspraksis har vesentlighetskravet blitt forstått slikt at misligholdet 
må være av en slik art eller omfang at det gir kreditor rimelig grunn til å si seg løs fra 
kontrakten, se Rt.1998 s.1510. 
 
I norsk rettspraksis har det tradisjonelt vært vanlig å avgjøre spørsmålet om hevningsrett ut 
i fra en bred helhetsvurdering. Utgangspunktet tas normalt i avviket fra riktig oppfyllelse. 
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Vesentlighetskravet innebærer at avviket fra riktig oppfyllelse ikke kan være ubetydelig
98
. 
Betalingsmisligholdets lengde og størrelsen av det misligholdte beløpet vil derfor være 
sentrale momenter.  
 
Et annet moment er hvilken betydning kontraktsbruddet har for leverandøren. Selskapets 
betalingsmislighold vil kunne utsette leverandøren for en urimelig likviditetsbelastning.  
Å fortsette arbeidet vil kunne bli mer byrdefullt på grunn av høyere finansieringskostnader, 
leverandøren løper også en risiko for at han ikke vil få dekket kostnadene han pådrar seg til 
å fortsette arbeidet. I den avveiningen som skal foretas må det derfor tas stilling til hvor 
lenge det er rimelig at leverandøren skal være forpliktet til å stå ved kontrakten og fortsette 
sin oppfyllelse på tross av uteblitt betaling. Dersom det kan påvises at selskapets økonomi 
er svak vil det kunne være et tungveiende argument for at kontraktsbruddet må sies å ha 
vesentlig betydning for leverandøren. Prinsippet om nøytral likviditet trekker også i retning 
av at det skal mindre til før et betalingsmislighold må anses som vesentlig siden 
leverandøren ikke skal være forpliktet til å finansiere arbeidet for selskapet.  
 
I en helhetsvurdering må det også tas hensyn til hvilken virkning det har for misligholderen 
at kontrakten bortfaller
99
. Hevning vil kunne ramme selskapet hardt. Dersom kontrakten 
heves vil det som regel føre til at arbeidet forsinkes, siden det normalt vil ta lengre tid å 
fullføre arbeidet med en annen leverandør. Å hente inn en ny leverandør på kort tid vil også 
kunne bli svært kostbart. Dersom prosjektet mest sannsynlig ikke vil bli realisert på grunn 
av manglende finansiering vil imidlertid disse hensynene ikke gjøre seg gjeldene.  
 
Årsaken til misligholdet er et annet moment som vektlegges
100
. En betalingsnektelse basert 
på en uriktig forståelse av det rettslige grunnlaget for betalingsforpliktelsen vil være 
selskapets risiko
101
. En feilaktig vurdering av betalingspliktens innhold vil derfor være et 
forsettlig kontraktsbrudd. Om selskapet har mer eller mindre gode grunner for ikke å betale 
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kommer derfor ikke i betraktning
102
. At misligholderen forsettlig har satt seg ut over 
kontraktens bestemmer vil kunne være et argument for at kontraktsbruddet er vesentlig. 
Med mindre selskapet er sterkt å bebreide vil imidlertid et slikt synspunkt ha begrenset 
vekt, siden mislighold av betalingsforpliktelsen som regel alltid vil utgjøre et forsettelig 
kontraktsbrudd.  
 
Et annet moment er om kontraktsbruddet utløser rett til andre misligholdskrav som kan 
avhjelpe kreditors behov. Forutsatt at leverandøren har rett til å heve vil han også ha rett til 
å stanse arbeidet. Ved å stanse arbeidet vil leverandøren gi selskapet et kraftig varsel om at 
betalingsmislighold ikke tolereres. På den annen side kan ikke leverandøren være henvist 
til å stanse arbeidet dersom vilkårene for hevning foreligger. Stansing vil være en 
midlertidig beføyelse, og leverandøren vil også pådra seg kostnader til å stanse arbeidet, se 
punkt 6.4. Ved mislighold av andre plikter enn betalingsplikten vil imidlertid leverandørens 
krav på skadeløsholdelse innebære at han normalt ikke vil ha rimelig grunn til å si seg løs 
fra kontrakten, jf. Art.27.1
103
.  
 
4.3 Leverandørens frist for å heve 
 
Hevning inntrer ikke av seg selv og må påberopes ved særskilt erklæring
104
. 
Hevningserklæringen har påbudsvirkning. Et påbud har rettsvirkning fra det er kommet 
frem til mottakeren selv om det ikke har kommet til hans kunnskap. I henhold til 
endringsreglene må leverandøren påberope seg selskapets kontraktsbrudd uten ugrunnet 
opphold etter at han har oppdaget det, jf. Art. 27.2. Leverandørens endringsordrekrav tar 
imidlertid sikte på en omlegging av partenes plikter, mens hevningsbeføyelsen innebærer at 
oppfyllelsesplikten bortfaller. Endringsreglenes ”reklamasjonsfrister” kan derfor ikke 
anvendes på leverandørens hevningserklæring. Retten til å heve kan imidlertid gå tapt som 
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følge av konkludent atferd eller alminnelige passivitetsvirkninger
105
. Kjøpslovens regler 
om når hevningsvarsel må fremsettes vil kunne være retningsgivende,  
jf. kjl. § 29 og 39 (2)
 106
. 
 
4.4 Virkninger av hevning 
 
Dersom kontrakten er delvis oppfylt på hevningstidspunktet, må det tas stilling til om 
hevning skal skje med tilbakevirkende kraft for den allerede foretatte oppfyllelse (hevning 
ex tunc), eller om hevning bare skal ha virkning for den oppfyllelse som gjenstår (hevning 
ex nunc)
107
. Siden hevningsbeføyelsen innebærer en form for kontraktsbortfall er 
hovedregelen at det skal foretas et restitusjonsoppgjør av partenes ytelser, slik at 
situasjonen mellom partene før kontraktsinngåelsen gjenopprettes.  
 
Hovedsynspunktet etter Art.26 om selskapets rett til å heve er imidlertid at hevning bare 
har virkning for fremtiden
108
. Regelen fremgår ikke direkte av Art.26, men følger 
forutsetningsvis av bestemmelsen i Art.26.2 om at leverandøren har krav på betaling for 
utført arbeid. Leverandørens krav på betaling for utført arbeid er ikke forenlig med et krav 
om tilbakeføring av partenes ytelser. Et krav om restitusjon inngår heller ikke blant 
leverandørens øvrige krav ved hevnig, jf. Art.26.3
109
. Reguleringen av selskapets 
eiendomsrett taler også mot at det skal foretas et restitusjonsoppgjør, jf. Art.22.  
 
På den annen side kan det innvendes at dersom restitusjon var utelukket burde det ha 
fremgått klarere i selve kontrakten
110
. I tillegg kan det innvendes at selskapets rett til ikke å 
overta kontraktsgjenstanden vanskelig lar seg forene med en plikt til å betale for utført 
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arbeid jf. Art.26.2. første ledd
111
. I petroleumskontrakter vil imidlertid 
kontraktsgjenstanden som regel ha liten verdi for andre enn selskapet. Reelle hensyn taler 
derfor for at det bare kan heves med virkning for fremtidig oppfyllese fordi hevning med 
retroaktiv virkning vil kunne bli urimelig byrdefullt for leverandøren. Leverandørens 
mulighet for å videreselge kontraktsgjenstanden vil i stor grad bero på graden av 
spesialtilpasning, og muligheten for å foreta endringer
112
. Selv om det er på det rene at 
kontraktsgjenstanden er salgbar vil imidlertid leverandøren kunne bli påført et rentetap 
dersom det tar lang tid å få solgt tingen, og han vil også ha risikoen for prissvingninger i 
markedet
113
. Konklusjonen blir at hevning bare kan skje med virkning for fremtidige 
ytelser. 
 
4.5 Vederlagskrav i hevningsoppgjøret 
 
Dersom kontrakten heves må det foretas et etteroppgjør. I dette oppgjøret inngår også 
erstatningskrav som følge av hevningen, spørsmål om erstatning behandles imidlertid i 
punkt 6.5.  
 
Siden hevning kun har virkning for partenes fremtidige oppfyllelse må leverandøren ha 
krav på vederlag for utført arbeid frem til hevningstidspunktet. Oppfyllelse foretatt før 
hevningstidspunktet berøres ikke av hevningserklæringen, kontraktens 
vederlagsbestemmelser vil derfor fortsatt gi leverandøren krav på vederlag for det arbeidet 
som er utført
114
.  Leverandøren vederlagskrav må også omfatte arbeid utført på materialer 
og utstyr som ennå ikke er inkorporert i kontraktsgjenstanden (prefabrikkering). Dette er 
også regelen dersom selskapet hever, jf. Art.26.2 tredje ledd. Krav på betaling for arbeidet 
med å avslutte byggeprosessen kan imidlertid ikke anses ”opptjent” på hevningstidspunktet 
og behandles derfor som et mulig erstatningskrav, se punkt 6.5.1. 
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Leverandøren må også ha krav på betaling i henhold til kontraktens bestemmelser for 
innkjøp av materialer og utstyr som er foretatt før hevningstidspunktet, og som er utført 
som et ledd i oppfyllelsen av kontrakten. Dersom kontrakten heves av selskapet har 
leverandøren imidlertid bare krav på betaling for materiell og utstyr som overtas av 
selskapet, jf. Art.26.2 tredje ledd. Kontraktens forutsetning om at det ikke skal skje noen 
restitusjon av partenes ytelser taler imidlertid for at leverandøren bør ha krav på betaling 
for allerede oppfylte underleveranser, uavhengig av om selskapet ønsker å overta 
gjenstandene. Spørsmålet om leverandøren kan kreve erstatning for kostnader til å 
avbestille uoppfylte underleveranser behandles i punkt 6.5.2. Det må gjøres fradrag for 
selskapets krav på dagmulkt for misligholdte milepæler, jf. Art. 24.2
115
. 
 
4.6 Hevning ved antesipert mislighold 
 
En rett for kreditor til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldene ved antesipert mislighold 
synes å være et allment prinsipp i kontraktsretten
116
. For kjøp som reguleres av kjøpsloven 
oppstår hevningsrett dersom det er ”klart at det vil inntre vesentlig mislighold”, jf. kjl. § 62.  
Selskapet har også hevningsrett dersom det er” klart” at leveringen blir forsinket ut over et 
visst angitt tidsrom, jf. Art.26.1 b). Adgangen til å heve fordi vilkårene for hevningsrett kan 
antesiperes er imidlertid ikke uttrykkelig nevnt for de øvrige hevningsalternativene i 
Art.26.1. At selskapets adgang til å heve ved antesipert mislighold kan synes å være snevert 
regulert i kontrakten kan tale for at leverandøren på sin side tilsvarende ikke bør ha rett til å 
heve ved antesipert mislighold. Kaasen antar imidlertid at selskapet generelt kan heve på 
grunnlag av antesipert mislighold i tråd med alminnelig kontraktsrett
117
. Reelle hensyn taler 
også for at det vil være unødig å tvinge leverandøren til å vente på at misligholdet skal 
aktualisere seg dersom selskapet varsler at det ikke er i stand til å betale eller ikke akter å 
betale. Det strenge sannsynlighetskravet for å heve ved antesipert mislighold taler også for 
at en slik rett ikke vil være særlig betenkelig sett fra selskapets side. 
                                               
115
 Kaasen s.467 
116
 Hagstrøm s.590 
117
 Kaasen s.674 
 39 
Ifølge kjl. § 62 kan hevning ved antesipert mislighold avverges dersom det stilles 
”betryggende sikkerhet for oppfyllelsen”. Sikkerhet må da stilles straks etter at det er hevet. 
Siden leverandøren bør være forpliktet til å gjenoppta arbeidet mot garanti dersom arbeidet 
stanses på grunn av antesipert mislighold, kan det være rimelig at selskapet gis en 
tilsvarende mulighet til å få arbeidet i gang igjen dersom kontrakten heves på grunn av 
antesipert mislighold.  
 
Dersom kontrakten heves på grunn av antesipert mislighold vil en vurdering av 
sannsynligheten for at mislighold vil inntre stå sentralt. Som ved stansing av arbeidet, vil 
holdepunkter for manglende betalingsevne eller betalingsvilje kunne være avgjørende, se 
punkt 3.5. Det må også foretas en vurdering av om et eventuelt forventet mislighold vil 
være vesentlig, se punkt om 4.2. 
 
4.7 Fordeler ved direkte regulering av hevningsretten i kontrakten 
 
En direkte regulering av leverandørens hevningsrett ville ført til økt forutberegnelighet. En 
bestemmelse om at leverandøren har rett til å heve ved vesentlig betalingsmislighold vil 
imidlertid tilføre kontraktene lite utover hva som må anses å følge av en supplering av 
kontrakten med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Fordelen med direkte regulering 
er imidlertid at partene gis mulighet til å avtale avvikende løsninger som anses for å være 
hensiktsmessige, slik som det er gjort for selskapets hevningsrett i Art.26.1. Også i  
Skip 2000 Art. XII og NEWBUILDCON Art.39 b) knyttes hevningsretten til 
betalingsmisligholdets lengde. Slike løsninger innebærer at leverandøren ikke behøver å 
vurdere sin rettsstilling ut i fra vage og skjønnsmessige kriterier. 
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5 Leverandørens tilbakeholdsrett i kontraktsgjenstanden 
 
5.1 Tilbakeholdsrettens formål og selskapets krav på utlevering 
 
En tilbakeholdsrett i kontraktsgjenstanden vil kunne gi leverandøren sikkerhet for 
utestående krav han mener å ha mot selskapet i anledning kontraktsforholdet. 
Tilbakeholdsrett vil kunne forhindre selskapet fra å ta i bruk kontraktsgjenstanden til 
planlagt tid, og vil derfor kunne legge et meget sterkt oppfyllelsespress på selskapet
118
.  
 
Selskapet har normalt ikke krav på utlevering før kontraktsgjenstanden er ferdig og 
leveringsprotokoll er opprettet, jf. Art.19. En forutsetning for et krav om utlevering er 
derfor at et slikt krav kan hjemles i andre kontraktsbestemmelser
119
. Selskapet har rett til å 
ta uferdig levering ved oversittelse av leveringsdato, jf Art 24.3, dersom kontrakten heves 
jf. Art. 26.2, ved avbestilling jf. Art.17.5, og ved langvarig force majeure jf. Art.28.4 (NTK 
Art.28.5). For oppgavens problemstilling er det mest aktuelt at et utleveringskrav fremmes 
som følge av at kontrakten heves. Hvis leverandøren har rett til å utøve tilbakeholdsrett i 
kontraktsgjenstanden kan han imidlertid likevel nekte å utlevere kontraktsgjenstanden på 
tross av at kontrakten er hevet.  
 
5.2 Kontraktens regulering av leverandørens tilbakeholdsrett 
 
Tilbakeholdsretten er delvis regulert i Art.22.4. Det som reguleres er vilkårene for 
selskapets krav på utlevering dersom leverandøren ”... gjør gjeldene at han har rett til å 
nekte å utlevere kontraktsgjenstanden”. En rett for leverandøren til å utøve tilbakeholdsrett 
i kontraktsgjenstanden kan derfor ikke hjemles direkte i bestemmelsens ordlyd. 
Tilbakeholdsretten er heller ikke hjemlet i kontraktens øvrige bestemmelser. Bestemmelsen 
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forutsetter imidlertid at leverandøren kan ha rett til å påberope seg tilbakeholdsrett i 
kontraktsgjenstanden, og den kan også sies å presumere eksistensen av en slik rett.  
 
5.3 Hjemmelsgrunnlag 
 
Retten til å holde tilbake egen ytelse (detensjonsrett) kan forankres i prinsippet om ytelse 
mot ytelse, jf. punkt 3.2. Reguleringen av selskapets eiendomsrett til kontraktsgjenstanden 
taler imidlertid for at tilbakehold av kontraktsgjenstanden ikke kan utøves i medhold av 
retten til å stanse egen oppfyllelse, jf. Art.22.  
 
Adgang til å nekte å utlevere en annens formuesgode som sikkerhet for egen fordring kan 
imidlertid følge av en retensjonsrett. Besitteren av en løsøregjenstand har i prinsippet 
tilbakeholdsrett i gjenstanden som sikkerhet for krav mot eieren, dersom det er en naturlig 
sammenheng mellom fordringen og besittelsen
120
 Retensjonsrett må i likhet med 
detensjonsrett anses for å være en generell regel, dens utstrekning og virkeområde må 
imidlertid avgjøres konkret dersom det ikke foreligger formell lovhjemmel eller 
rettspraksis som løser spørsmålet
121
. Som utgangspunkt kan retensjonsrett utøves i alle 
typer formuesgoder
122
. 
 
Forskjellene mellom en detensjonsrett og en retensjonsrett viser seg dersom leverandøren 
ønsker å selge kontraktsgjenstanden. Dersom det utøves en detensjonsrett og kontrakten 
heves vil selgeren i utgangspunktet stå fritt til å gjøre hva han vil med sin ytelse, f.eks. å 
selge til tredjemann i stedet
123
. Dersom det utøves en retensjonsrett vil selger derimot ikke 
ha rett til å selge gjenstanden med mindre salgsrett er hjemlet i lov, eller berettiget ut i fra 
et synspunkt om negotorium gestio
124
.  
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At formålet med å utøve tilbakeholdsrett i kontraktsgjenstanden vil være å holde tilbake 
den delen av egen ytelse som ikke er betalt kan tale for at det i realiteten utøves en 
detensjonsrett
125
. I Rt.1992 s.770 tok imidlertid Høyesterett avstand fra påstanden om at en 
entreprenør kunne nekte byggherren å overta bygget på grunnlag av tilbakeholdsrett i egen 
ytelse. Et synspunkt om at det utøves detensjonsrett må derfor avvises. Kontraktens 
regulering av selskapets eiendomsrett i Art.22 er også helt klar. Fordi kontraktsgjenstanden 
normalt vil være delvis betalt, vil det også i praksis utøves delvis tilbakehold av en annens 
ting ved tilbakehold av kontraktsgjenstanden. At selskapet kan ha mulighet til å registrere 
eiendomsretten i skipsbyggingsregisteret, jf. sjøloven (sjøl.) §31 og § 39 taler det også for 
at kontraktens regulering av eiendomsretten må respekteres.  Konklusjonen blir at 
tilbakehold av kontraktsgjenstanden må hjemles i retten til å utøve retensjonsrett. 
 
5.4 Vilkår for utøvelse av tilbakeholdsrett 
 
Vilkårene for utøvelse av retensjonsrett er stort sett de samme som for utøvelse av 
detensjonsrett. Selskapet må ha misligholdt betalingsplikten, leverandøren må ha 
besittelsen over kontraktsgjenstanden, og kravet til konneksitet må være oppfylt.  I tillegg 
må det foretas en helhetsvurdering av de hensyn som gjør seg gjeldende
126
.  
 
Besittelseskravet er i prinsippet det samme som ved håndpantsettelse
127
. Kravet til 
besittelse er opprettholdt så lenge leverandøren kan forhindre at selskapet får faktisk 
herredømme over kontraktsgjenstanden. Det kan ikke være tvilsomt at 
kontraktsgjenstanden befinner seg i leverandørens besittelse så lenge den befinner seg på 
leverandørens byggeplass, selv om også representanter for selskapet og sideordnende 
leverandører har tilgang til byggeplassen. Også dersom formell overtagelse har funnet sted 
ved at det har blitt opprettet leveringsprotokoll vil leverandøren kunne ha den fysiske 
besittelsen i behold dersom kontraktsgjenstanden fortsatt befinner seg hos leverandøren.  
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Dersom det er avtalt at kontraktsgjenstanden skal leveres direkte til en sideordnet 
leverandør som selskapet har avtale med, bør overlevering til sideordnet leverandør anses 
for å være et ledd i overgivelsen til selskapet
128
. Siden det ikke foreligger noe 
kontraktsforhold mellom leverandøren og en sideordnet leverandør vil leverandøren ikke 
kunne gripe inn og forhindre at selskapet får rådigheten over kontraktsgjenstanden, 
besittelsen må da være tapt. Dersom det er avtalt at selskapet skal hente 
kontraktsgjenstanden på leverandørens byggeplass bør den eksakte fysiske 
besittelsesovergangen legges til grunn
129
. Kravet til konneksitet er oppfylt når 
retensjonsretten utøves i det formuesgodet oppdraget direkte gjelder jf. f.eks. sjøl. § 54 og 
håndverkertjenesteloven (hvtjl.) § 46 
130
.  
 
Selv om grunnvilkårene for retensjonsrett er oppfylt vil det kunne gjøre seg gjeldende 
mothensyn. Tilbakeholdsrett kan ikke anerkjennes dersom retten ville legge et urimelig 
sterkt press på selskapet
131
. Dersom verdien av tilbakeholdsretten vesentlig overstiger 
leverandørens krav kan det oppstå et misforhold mellom det oppfyllelsespress som utøves 
og den forpliktelse som søkes dekket
132
. Petroleumskontraktene involverer som regel store 
summer, og i praksis vil det neppe være aktuelt å utøve tilbakeholdsrett for et mindre beløp. 
Den uferdige kontraktsgjenstanden vil også kunne ha liten verdi. 
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5.5 Omsorgsplikt ved tilbakehold  
 
Ved tilbakehold vil leverandøren ha omsorgsplikt for kontraktsgjenstanden
133
.  
Omsorgsplikten innebærer at leverandøren må sørge for forsvarlig lagring og sikring av 
kontraktsgjenstanden. Leverandørens krav på erstatning for utgiftene til å ta vare på 
kontraktsgjenstanden behandles i punkt 6.5.3.  
 
5.6 Salgsrett  
 
I henhold til Art.22.4 kan selskapet alltid kreve utlevering mot å betale leverandørens 
tilgodehavende og stille sikkerhet for eventuelt omtvistet beløp. Dersom manglende 
betaling skyldes sviktende betalingsevne er det imidlertid ikke sikkert at selskapet er i stand 
til å betale eller stille garanti slik kontrakten forutsetter. Tilbakeholdsretten er imidlertid 
kun en passiv beføyelse og gir i motsetning til panteretten ikke ordinær salgsadgang
134
. 
Så lenge besittelseskravet er oppfylt gir imidlertid tilbakeholdsretten rettsvern overfor 
selskapet kreditorer, og ovenfor senere rettstiftelser i de tilbakeholdte gjenstander
135
. 
 
I ekstraordinære situasjoner kan imidlertid leverandøren innrømmes en viss salgsrett uten 
særskilt lovhjemmel
136
. Dersom det er kostbart å dra omsorg for kontraktsgjenstanden kan 
leverandøren ha et rimelig krav på å få selge. Utgifter til lagerleie og vakthold m.m. vil 
over tid kunne bli betydelige. Det må likevel antas at det skal svært mye til før 
leverandøren kan påberope seg retten til nødhjelpssalg. Dersom leverandøren selger uten 
hjemmel vil han kunne pådra seg erstatningsansvar etter alminnelige regler 
137
.   
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Siden situasjonen neppe vil være så prekær at leverandøren kan påberope seg uhjemlet 
salgsrett må leverandøren skaffe seg salgsrett gjennom utleggspant. I så fall vil han først 
måtte skaffe seg dom for på betalingskravet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) 
 § 8-2 jf. § 4-1. Verdien av pantekravet avgjøres av prioritetsreglene og 
kontraktsgjenstandens markedsverdi. 
 
Som hovedregel er det tidsprioriteten som er avgjørende for rettsvernet. For rettsvern 
etablert ved tinglysning vil dagen for dagbokføringen være avgjørende
138
. Pant i skip under 
bygging og faste installasjoner som skal benyttes i petroleumssektoren kan registreres i 
skipsbyggingsregisteret jf. sjøl. § 31 og sjøl. § 39. Dersom selskapets bankforbindelse eller 
långiver allerede har sikret seg pant i kontraktsgjenstanden vil tilbakeholdsretten kunne 
være lite verdt.  
 
I henhold til sikker sedvanerett kan imidlertid tilbakeholdsretten gå foran eldre heftelser, i 
den utstrekning den sikrer vederlag eller erstatning for verdiøkende eller verdibevarende 
disposisjoner
139
. Begrunnelsen er at de disposisjoner som tilbakeholderen har foretatt også 
kommer de foranstående rettighetshaverne til gode jf. Rt.1995 s.85. For skipsbygging og 
reparasjoner av skip er prinsippet kommet til uttrykk i sjøl. § 54. Denne begrunnelsen vil 
også ha gyldighet for fabrikasjonskontraktene hvor leverandørens arbeidsinnsats har forøkt 
kontraktsgjenstandens verdi ut over det som betalt. Leverandøren vil derfor kunne få 
utleggspant på samme prioritet som tilbakeholdsretten, det vil si med rettsvern overfor 
eldre heftelser.  
 
Dersom leverandøren gis utleggspant på første prioritet vil det kunne redusere andre 
panthaveres sikkerhet. Før arbeidet er ferdig vil verdien av kontraktsgjenstanden også være 
mindre enn den antatte verdien av den fullførte gjenstanden. Leverandørens tilbakeholdsrett 
vil da kunne være et pressmiddel for å få på plass ytterligere finansiering fra selskapets 
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bankforbindelse eller andre långivere som har økonomisk interesse av at prosjektet 
fullføres.  
 
5.7 Vurdering av tilbakeholdsretten  
 
I skipsbyggingskontrakter bidrar den lovhjemlede tilbakeholdsretten til å redusere 
verkstedets behov for å kreve forskudd eller sikkerhetsstillelse
140
. I offshore entrepriser vil 
imidlertid kontraktsgjenstanden som regel ha liten verdi for andre enn selskapet. 
Kontraktsgjenstanden er ofte skreddersydd for ett bestemt prosjekt og vil derfor kunne ha 
begrenset markedsverdi. I så fall vil tilbakeholdsretten hovedsakelig tjene som et 
oppfyllelsespress, og ikke som en sikkerhetsrett. Prosessen med å få utlegg og gjennomføre 
et tvangssalg vil også kunne ta tid, i mellomtiden kan markedsutviklingen ha ført til at 
kontraktsgjenstanden er langt mindre verdt enn hva man antok ved kontraktsinngåelsen. 
Siden tilbakeholdsretten vil kunne ha begrenset verdi som sikkerhet for selskapets 
oppfyllelse, vil leverandøren fortsatt ha behov for å kunne gjøre gjeldende andre 
misligholdsbeføyelser som retten til å stanse arbeidet og heve kontrakten, siden disse 
misligholdssanksjonene også vil kunne være tapsbegrensende.  
6 Leverandørens krav på renter og erstatning 
 
6.1 Leverandørens rentekrav 
 
Ved betalingsmislighold vil debitor lide et rentetap, enten i form av tapt renteinntekt eller i 
form av påførte renteutgifter
141
. Som en konsekvens av uteblitt betaling vil leverandøren 
måtte finansiere arbeidet over en lengre periode enn forutsatt. Leverandøren vil derfor 
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kunne påføres høyere finansieringskostnader i form av økte rentekostnader. Dersom 
leverandøren har overskuddskapital tilgjengelig i bedriften til å forskuttere arbeidet selv vil 
det oppstå et tap i form av tapte renteinntekter ved at kapitalen ikke kan anvendes på en 
annen og mer produktiv måte.  
 
Leverandørens rentetap forutsettes dekket gjennom forsinkelsesrenten. Morarenten skal 
kompensere for normalt rentetap, og i tillegg stimulere til rett oppgjør
142
. Leverandørens 
krav på forsinkelsesrente ved betalingsmislighold følger direkte av Art.27.3 som henviser 
til forsinkelsesrenteloven. For leverandørens rentekrav er derfor hjemmelsgrunnlaget klart. 
Bestemmelsen er i samsvar med forsinkelsesrentelovens renteregler som bygger på at 
ethvert betalingsmislighold pådrar debitor renteansvar
143
. Leverandøren har krav på 
ordinær forsinkelsesrente som fastsatt i forsinkelsesrenteloven (rentel) § 3. Rentefoten 
fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet
144
. Renteplikt påløper fra og med dagen etter 
forfall og til og med den dagen innfrielse skjer, jf. rentel.§ 2
145
. Selskapet kan imidlertid 
tilbakeholde beløp som er utilstrekkelig dokumentert i leverandørens faktura. Vilkåret er at 
selskapet har meddelt leverandøren dette uten ugrunnet opphold, hvis ikke påløper 
renteplikt fra forfall, jf. Art.27.3.  
 
6.2 Erstatning ut over forsinkelsesrenten 
 
Selv om det vil være uvanlig kan det tenkes at forsinkelsesrenten ikke dekker 
leverandørens rentetap fullt ut. Ifølge rentel. § 3 tredje ledd kan pengekreditor tilkjennes 
erstatning for rentetap o.l. utover morarenten ”… fastsatt under hensyn til partenes forhold 
og omstendighetene ellers”. For erstatning etter rentel. § 3 tredje ledd må det på vanlig 
måte foreligge et ansvarsgrunnlag, se punkt 6.3. Det tas ikke stilling til om leverandøren 
kan kreve erstatning for rentetap ut over ordinær morarente i Art.27.3. At spørsmålet ikke 
er regulert i kontrakten, kan tale for at ytterlige ansvar ikke er utelukket, siden 
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ansvarsbegrensninger må uttykkes klart
146
. Et erstatningskrav for eventuelt udekket 
rentetap vil fortsatt referere seg til det samme tapet som forsinkelsesrenten er ment å dekke, 
noe som taler for at rentetap ut over forsinkelsesrenten heller ikke må avskjæres som 
indirekte tap jf. Art.32. Årsaken til at leverandørens rentekrav ikke dekkes av 
forsinkelsesrenten kan imidlertid tale for at tapet er for fjernt eller avledet, f.eks. dersom 
tapet skyldes særskilte økonomiske forhold på leverandørens side som selskapet ikke har 
kunnskap om
147
.  
 
Det er imidlertid lovgivers klare intensjon at erstatning etter rentel. § 3 tredje ledd er ment å 
være en snever unntaksregel
148
. Leverandøren vil derfor i utgangspunktet ha begrensede 
muligheter til å få dekket et slikt tap. Lovens restriktive holdning til tilleggsdekning gjelder 
”rentetap e.l.”149 Uttrykket omfatter alminnelig rentetap og gebyrer og provisjon m.v. ved 
ekstra låneopptak nødvendiggjort av debitors betalingsmislighold
150
. Trolig omfattes også 
inflasjonstap, men forsinkelsesrenten vil i utgangspunktet være fastsatt under hensyn til 
eksisterende og forventet inflasjon slik at separat erstatning for inflasjonstap vil kunne føre 
til overdekning
151
. Erstatning ut over morarenten kan imidlertid være aktuelt dersom 
debitor bevisst har spekulert i en lav forsinkelsesrente eller dersom det er utvist særlig 
klanderverdig opptreden
152
. Det er ikke helt utenkelig at en slik situasjon kan oppstå i en 
situasjon hvor selskapet har akutt behov for likvider. 
 
6.2.1 Forholdet til Kjl. § 71 
 
Ifølge kjl. § 71 skal det svares rente av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven dersom 
skyldneren ikke betaler i tide. Henvisningen til forsinkelsesrenteloven kan oppfattes som en 
henvisning til forsinkelsesrentelovens renteregler, slik at den særskilte erstatningsregelen 
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for annet rentetap i § 3 tredje ledd ikke omfattes
153
. Forutsatt at kontraktsgjenstanden faller 
inn under kjøpsloven kan det tale for at kontrollansvarsregelen i kjl. § 57 vil være den 
generelle hjemmelen for selgers erstatningskrav ved kjøpers mislighold også for ”.. annet 
rentetap e.l”. Kjl. § 71 henviser ikke til kjl. § 27 (4) som sondrer mellom direkte og 
indirekte tap, indirekte tap må imidlertid uansett avskjæres i medhold av Art.32.  Hvis krav 
om erstatning utover forsinkelsesrenten ikke er underlagt regelen om dommerskjønn i 
rentel. § 3 tredje ledd kan det innebære at det er enklere å nå frem med et erstatningskrav 
for alt tap som ligger innenfor adekvansgrensen.  
 
6.3 Erstatningskrav i kontraktsforhold 
 
Erstatning i kontraktsforhold skal dekke oppståtte økonomiske tap og skader som følge av 
kontraktsbrudd
154
. Skal et mislighold medføre erstatningsplikt for debitor må det foreligge 
et ansvarsgrunnlag. Misligholdet i seg selv gir ikke den annen part krav på erstatning
155
.  
 
Culparegelen (eventuelt med omvendt bevisbyrde) er den alminnelige erstatningsregel i 
kontraktsforhold, regelen kommer til anvendelse for alle kontraktstyper og ved alle former 
for mislighold
156
. Erstatningsansvar oppstår ved utviste feil eller forsømmelser
157
. Dersom 
selskapet feilaktig mener at det ikke har plikt til å betale vil det være et forsettlig 
mislighold. Et slikt mislighold må vanligvis anses erstatningsbetingende, selv om selskapet 
ikke subjektivt sett kan bebreides for å ha inntatt et uriktig standpunkt, jf. Rt.1983 s.205. 
Dersom det ikke er grunnlag for å bebreide selskapet er det imidlertid unaturlig å omtale 
dette som et culpaansvar. Ansvar kan imidlertid i slikte tilfeller også pålegges som følge av 
hver kontraktspart vil ha risikoen for egen rettsoppfatning, ansvar for rettvillfarelse er som 
regel rent objektivt
158
. 
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I kjøpsloven er det innført et kontrollansvar for forsinket betaling av pengekrav,  
jf. kjl. § 57. I så fall inntrer ansvar med mindre kjøper kan påvise at manglende betaling 
skyldes hindring utenfor hans kontroll. For betalingsmislighold vil stans i samferdselen 
eller betalingsformidlingen være de viktigste fritaksgrunnene. At selskapet ikke er i stand 
til å betale eller finansiere videre arbeid vil imidlertid ikke være ansvarsbefriende
159
. For 
genusytelser, herunder pengeforpliktelser, kan det hevdes at det kjøpsrettslige 
kontrollansvar gjelder som alminnelig ansvarsgrunnlag også utenfor lovregulerte 
områder
160
. Regelen samsvarer med gjeldsbrevlovens § 7, hvor debitors ansvar for kurstap 
med visse unntak er et objektivt ansvar. Samme regel må antas å gjelde for alt 
erstatningsansvar ut over forsinkelsesrente ved alle slags pengekrav
161
. 
 
Ansvarsgrunnlaget er derfor i utgangspunktet objektivt med mindre forsinkelsen skyldes 
forhold utenfor debitors kontroll. Dersom årsaken til misligholdet er pengemangel inntrer 
objektivt ansvar
162
. Konklusjonen blir at selskapets betalingsmislighold som regel alltid vil 
være erstatningsbetingende, verken rettsvillfarelse, pengemangel eller betalingsvilje fritar 
selskapet for ansvar
163
. 
  
Påvisningen av et ansvarsgrunnlag innebærer at leverandøren i prinsippet har krav på full 
erstatning for ethvert økonomisk tap forvoldt på adekvat måte som følge av selskapets 
mislighold
164
. Petroleumskontraktene inneholder imidlertid en avtalt ansvarsbegrensning 
for indirekte tap, jf. Art.32.2. Uttrykket ”indirekte tap” benyttes også i kjøpsloven, jf. 
kjl.§67, og det antas at kjøplovens definisjon kan ha betydning også ved tolkningen av 
kontraktsklausuler om indirekte tap
165
. Dersom kjøpsloven definisjon benyttes vil 
imidlertid en ansvarsfraskrivelse for indirekte tap likevel omfatte tapt fortjeneste, med 
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mindre tapsbegrensningsplikten er overtrådt, jf. kjl. § 67.2 c). Kjøpslovens definisjon kan 
derfor sies å være ganske snever
166
. Ved betalingsmislighold skilles det heller ikke mellom 
direkte og indirekte tap, jf. kjl. § 57 (1) hvor det ikke henvises til kjl. § 27 (4). Formålet 
med å utskille visse tap som indirekte er imidlertid å avskjære erstatning for tap som følge 
av fjerne, avledede og uberegnelige tapsrisikoer
167
. Uvissheten kan gjelde risikoens art eller 
størrelse. Ansvarsfraskrivelser som tar sikte på å utelukke visse tapsposter som indirekte 
tap, eller på annen måte begrense partenes erstatningsansvar, f.eks. regler om 
normalerstatning eller beløpsbegrensning er svært vanlig i standardkontrakter, og fyller et 
legitimt behov for økt forutberegnelighet
168
. Reglene kan bidra til å sikre en rimelig balanse 
mellom ansvarspotensialet og kontraktenes økonomiske verdi, og vil også kunne bidra til 
forenkle eventuelle erstatningsoppgjør
169
. Selv om øvrige erstatningsvilkår er oppfylt må 
det derfor foretas en vurdering av hvorvidt kravet må avskjæres som indirekte tap. Etter 
alminnelig kontraktsrett har leverandøren også plikt til å begrense sitt eget og dermed 
medkontrahentens tap så langt som mulig. Plikten til tapsbegrensning må antas å gjelde 
generelt jf. kjl. § 70 og skl. § 5-1 nr.2. 
 
6.4 Erstatningskrav som følge av stans i arbeidet  
 
Dersom arbeidet stanses vil leverandøren pådra seg kostnader til å stanse arbeidet og det vil 
også kunne oppstå tap som følge av at arbeidet forsinkes. Forsinket ferdigstillelse vil kunne 
få konsekvenser for leverandørens øvrige oppdrag, og muligheten til å påta seg nye 
oppdrag. Tap som følge av selve arbeidet må pågå over lengre tid dekkes imidlertid av 
leverandørens VOR, se punkt 3.9. Erstatningskrav som følge av at arbeidet stanses vil også 
kunne inngå i et hevningsoppgjør dersom kontrakten heves etter at arbeidet stanses.  
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6.4.1 Ekstraordinære omkostninger 
 
Dersom arbeidet stanses vil leverandøren kunne pådra seg kostnader til demobilisering av 
personell og utstyr, sikring av utført arbeid, nødvendig flytting av kontraktsgjenstanden og 
til å holde personell og utstyr i beredskap, jf. Art.18.2 a) til d). 
 
Kostnader til gjennomføringen av innstillingen vil være pådratt som følge av selskapets 
mislighold. Kostnadene ville ha vært unngått dersom det ansvarsbetingende forhold ikke 
hadde foreligget
170
.  Kostnadene kan neppe anses for å være så fjerne eller avledede at de 
må regnes som indirekte tap. Synspunktet må i så fall være at stansing av arbeidet ikke er 
en påregnelig følge av betalingsmisligholdet. Så fremt rett til å stanse arbeidet inngår som 
en av leverandørens misligholdsbeføyelser, kan bruk av retten til å stanse arbeidet heller 
ikke anses for å være upåregnelig. Konklusjonen blir at leverandøren har krav på at 
selskapet dekker forsvarlige utgifter til å stanse arbeidet. På grunn av 
tapsbegrensningsplikten må imidlertid beredskap av personell og utstyr nedtrappes hvis det 
blir klart at partene ikke vil komme til enighet i nærmeste fremtid
171
. 
 
 For leverandørens krav på dekning av merkostnader som følge av at arbeidet stanses vil en 
analogisk anvendelse av Art.18.2 kunne gi en god og rimelig regel. Bestemmelsen dekker 
de mest aktuelle kostnadspostene og begrenser leverandørens krav på erstatning til 
”nødvendige kostnader”. Erstatning for utført arbeid bør også beregnes etter prinsippene 
for vederlagsberegning i Art.13.2.  
 
6.4.2 Erstatningskrav fra underleverandører  
 
Leverandøren kan bli utsatt for krav fra sine underleverandører dersom stansingen også 
påvirker underleverandørens muligheter til å utføre sine arbeidsoppgaver. 
Underleverandøren vil da kunne ha krav på erstatning eller skadesløsholdelse i form av 
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justering av fremdriftsplanen og kontraktsprisen. Gjelder underleveransen en tidsbundet 
ytelse kan forsinkelse også gi underleverandøren rett til og gå fra oppdraget, dette vil f.eks. 
kunne være aktuelt ved hyre av skip og undervannstjenester.  
 
I prinsippet er bortfall av eller annet tap på kontrakter med tredjemann påregnelige følger 
av misligholdt
172
. Spørsmålet er om dette må regnes som indirekte tap etter Art.32. Ifølge 
kjl. § 67(2)c) er det bare tapt fortjeneste som skyldes kjøpers forsømmelse av å begrense 
tapet, som skal regnes som indirekte tap dersom en kontrakt med tredjemann ikke blir riktig 
oppfylt. Erstatningsutbetalinger til tredjemann som følge av forsinkelser eller mangler vil 
derfor være et direkte tap i henhold til kjl. § 67(1). Tap i andre kontraktsforhold vil generelt 
kunne være en type tap partene har ønsket å fraskrive seg ansvaret for gjennom en avtalt 
ansvarsbegrensning. Unntakene for ”… tapt inntekt, tapt fortjeneste og tapt produksjon” i 
Art.32 synes imidlertid ikke å være helt passende når det er tale om økonomisk tap som 
følge av utgifter i andre kontraktsforhold. Oppregningen i Art.32. er imidlertid ikke 
uttømmende noe som også påpekes i bestemmelsen selv. Fordi kostnadene står i en nær og 
direkte sammenheng med leverandørens stansing av arbeidet er jeg imidlertid under tvil 
kommet til at leverandøren kan kreve dette tapet erstattet av selskapet. 
 
6.4.3 Krav på dekning av utgifter i øvrige kontraktsforhold  
 
Tidsoverskridelser ved ett prosjekt vil kunne føre til forsinket oppstart eller forsinket 
fremdrift på neste prosjekt på grunn av manglende kapasitet. Leverandøren kan derfor bli 
påført økonomisk tap som følge av at han pådrar seg et dagmulktsansvar eller utgifter til å 
forsere arbeidet under andre kontrakter. Dersom forsinkelsen faktisk får slike konsekvenser 
vil kravet til årsakssammenheng være oppfylt. Siden fremdriftsendringer må være 
påregnelig for leverandøren allerede fra kontraktsinngåelsen, blant annet på grunn av 
endringsarbeider som selskapet bestiller underveis, må imidlertid leverandøren være nødt 
til å planlegge med en viss ”slakk” mellom flere prosjekter. Hvor omfattende endringer 
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leverandøren har grunn til å regne med avhenger av hvor ”fast” prosjektet fremstod på 
anbudstidspunktet
173
. I NSC 05 skal det ved fastleggelsen av fremdriftsjusteringer som 
følge av endringsarbeider og innstilling av arbeidet tas hensyn til 
”… contractors commitments under other contracts”, jf. Art. 13 og Art.18. Reguleringen 
innebærer at det i disse kontraktsforholdene ikke blir ansett som upåregnelig at endringer 
påvirker leverandørens muligheter til å gjennomføre andre arbeidsoppdrag. Ved 
kontrahering av marine tjenester opereres det imidlertid med lange bestillingstider og selv 
kortere avbrudd kan gi leverandøren rett til å forlate byggestedet for å gå på et annet 
oppdrag
174
.      
 
Om utgifter til forsinkelseserstatning eller kostnader til å akselerere arbeidet i andre 
kontrakter vil være upåregnelige, må bero på en konkret vurdering av om stansingen har 
ført til en forskyvning av ferdigstillelsesdatoen ut over hva som fremstod som påregnelig 
ved kontraktsinngåelsen. At tap i andre prosjekter vil kunne være upåregnelig, kan tale for 
at erstatning for slike tap bør regnes som indirekte etter Art.32. Formålet med 
bestemmelsen må være å avskjære tap som ikke har nær og direkte sammenheng med 
kontraktsforholdet. Det taler for at tap som ofte vil kunne bli ansett som upåregnelig er en 
type tap som partene har ønsket å fraskrive seg ansvaret for gjennom en ansvarsfraskrivelse 
for indirekte tap. Konklusjonen blir derfor at denne typen tap generelt må anses som 
indirekte og derfor fraskrevet i henhold til kontrakten. 
 
6.4.1 Tap av inntektsmulighet  
 
Leverandøren vil kunne lide tap ved å gå glipp av nye kontrakter fordi selskapets 
forsinkelser har ført til forskyving av ferdigstillelsen Det tapet det kan være aktuelt for 
leverandøren å kreve erstatning for er tap av muligheten til inntektsinntjening på annet 
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hold, i den perioden som arbeidet skulle ha vært fullført
175
. I økonomiske nedgangstider 
kan imidlertid utsiktene til annet arbeid være beskjedne
176
.  
 
Kontraktens klassifisering av ”tapt inntekt” og ”tapt fortjeneste” som indirekte tap i 
Art.32.1 må innebære at leverandøren også er forhindret fra å kreve erstatning for tapte 
inntektsmuligheter, siden et slikt erstatningskrav også vil ta sikte på å dekke et inntektstap. 
Fabrikasjonsoppdrag vil som regel bli tildelt på grunnlag av en anbudskonkurranse. 
Dersom leverandøren har gått glipp av muligheten til å delta i en anbudskonkurranse vil det 
som regel være umulig å bevise at man ville ha blitt tildelt kontrakten dersom man hadde 
hatt mulighet til å delta
177
. Et slikt tap vil derfor uansett ofte måtte anses som for fjernt og 
avledet til at det kan anses erstatningsmessig
178
. Konklusjonen blir at leverandøren ikke kan 
kreve erstatning for tap av inntektsmulighet. 
 
6.5 Erstatningskrav ved hevning 
 
I et hevningsoppgjør inngår normalt dekning av kostnader og tap påløpt som følge av at 
kontrakten heves, og dekning av tapt fortjeneste som følge av at kontrakten avsluttes før 
avtalt tid. Et krav om erstatning for tapt fortjeneste innebærer at kontrakten fastholdes som 
en økonomisk realitet selv om det ikke skal foretas naturaloppfyllelse
179
.  
 
6.5.1 Demobilisering og nedrigging 
 
Når kontrakten avsluttes vil det som ved stansing av arbeidet påløpe kostnader til 
demobilisering av personell og utstyr. Arbeidet med nedrigging og avvikling av 
leverandørens produksjonsapparat vil imidlertid være mer omfattende når kontrakten heves 
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siden arbeidet forutsetningsvis ikke skal gjenopptas. Ved avbestilling har leverandøren krav 
på erstatning for ”… utgifter direkte forbundet med en ordnet avslutning av kontrakten”, 
Art. 17.2 e). Siden kostnadene til demobilisering har nær tilknytning til prosjektet, og må 
anses oppstått som følge av hevningen må slike merkostnader regnes som direkte 
kostnader. Kontraktens regulering av slike kostnader ved avbestilling taler for det samme. 
Konklusjonen blir at leverandøren har krav på dekning av kostnadene til demobilisering og 
nedrigging. 
 
6.5.2 Erstatning for utgifter til avbestilling av underleveranser 
 
Dersom kontrakten heves må uoppfylte underleveranser av varer og tjenester avbestilles. 
Som regel vil underleverandørene ha krav på avbestillingsgebyr eller annet 
avbestillingsoppgjør som følge av leverandørens kansellering. Dersom selskapet avbestiller 
leverandørens ytelse vil leverandøren ha krav på at selskapet betaler alle nødvendige 
avbestillingsgebyrer og administrasjonsutgifter som følge av avbestillingen, jf. Art.17.2.c). 
Også dersom leverandøren hever kontrakten bør han ha krav på erstatning for disse 
utgiftene. Utgiftene til avbestillingsgebyrer o.l. må anses for å være oppstått som direkte 
følge av at kontraktsforholdet avsluttes. Konklusjonen blir at kostnader til å avbestille 
underleveranser kan kreves erstattet uten hinder av Art.32. 
 
6.5.3 Omsorgskostnader 
 
Leverandøren vil kunne pådra seg utgifter til å ta vare på kontraktsgjenstanden frem til 
selskapets overtagelse. Kostnader til å ta vare på kontraktsgjenstanden vil bl.a. kunne 
omfatte kostnader til flytting, lagring og vakthold. I henhold til Art.17.6 har leverandøren 
krav på at selskapet erstatter slike kostnader ved avbestilling. I kjøpsloven kan også slike 
omsorgsutgifter kreves erstattet uavhengig av ansvarsgrunnlaget ellers jf. kjl.§75. Også ved 
utøvelse av tilbakeholdsrett i kontraktsgjenstanden vil leverandøren har plikt til å dra 
omsorg for kontraktsgjenstanden. At kostnadene er pådratt som direkte følge av 
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omsorgsplikten taler for at de ikke avskjæres som indirekte. Konklusjonen blir at utgifter til 
å ta vare på kontraktsgjenstanden kan kreves erstattet av selskapet. Leverandørens 
refusjonskrav er sikret ved tilbakeholdsretten på samme måte som vederlagskravet
180
.   
 
6.5.4 Tapt fortjeneste 
 
Tapt fortjeneste vil normalt inngå som en tapspost i hevningsoppgjøret. Unntak kan tenkes 
dersom leverandøren har priset tilbudet sitt for lavt. Selv om leverandøren har regnet med 
fortjeneste på kontrakten, vil en rekke forhold kunne føre til at kontrakten allikevel kan bli 
tapsbringende for leverandøren.  Arbeid til fastpris kan f.eks. bli dyrere og vanskeligere 
enn antatt. For arbeid som utføres til fastpris kan særlig prisutviklingen føre til at 
kontrakten blir tapsbringende. Forseringskostnader, utbedring av ”mangler” før levering 
osv. vil også kunne spise opp leverandørens fortjeneste. En individuell utmåling av 
fortjenestetapet vil være svært vanskelig å beregne når kontrakten faktisk ikke skal 
fullføres
181
. At et fortjenestetap normalt vil være vanskelig å beregne innebærer imidlertid 
ikke at erstatning ikke kran kreves, det må skilles mellom sannsynliggjøring av at det er lidt 
et tap, og tapets størrelse
182
. Utmålingen må imidlertid i stor grad baseres på skjønn.  
 
I henhold til Art.32.1 avskjæres imidlertid erstatningskrav for tapt fortjeneste som indirekte 
tap. Det tas imidlertid uttrykkelig forbehold for leverandørens krav på kanselleringsgebyr 
til dekning av tapt fortjeneste ved avbestilling jf. Art.17.3. Ved avbestilling er kontraktens 
løsning at selskapet må betale leverandøren enten 4 % av kontraktsprisen eller 6 % av den 
kontraktsprisen som ikke skal betales, jf. Art.17.3. Begrunnelsen for innføringen av 
avbestillingsgebyr var at det ble ansett rimelig at leverandøren fikk dekket tapt fortjeneste 
når kanselleringen ikke skyldes leverandørens mislighold, men selskapets ønske om å 
kansellere kontrakten
183
. Også dersom kontrakten heves på grunn av selskapets mislighold 
kan kontraktens bortfall føres tilbake til selskapets forhold. Det unntak som gjøres for 
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Art.17.3 kan tale for at leverandøren fortjenestetap heller ikke burde avskjæres som 
indirekte tap når kontrakten heves på grunn av selskapets mislighold.  
 
Art.17.3. er imidlertid en normaltapserstatning som begrenser selskapets ansvar til en viss 
prosent av kontraktsprisen, og er derfor ikke et argument for full tapsdekning. En ”fra det 
mer til det mindre” betraktning kan imidlertid tale for at leverandøren i det minste burde ha 
krav på det samme avbestillingsgebyret ved hevning som ved avbestilling. At partene 
gjennom forhandlinger har kommet frem til en ”normalerstatningsregel” for et 
fortjenestetap som ellers vanskelig lar seg beregne kan tale for at Art.17.3. burde anvendes 
analogisk ved hevning. Hvis en først kommer til at leverandøren har krav på en viss 
dekning av tapt fortjeneste ved hevning, vil en analogisk anvendelse av Art.17.3. i større 
grad kunne sies å være forankret i selve kontrakten, og dermed partenes enighet, enn en 
friere utmåling basert på skjønn.  
 
Ordlyden i Art.32 taler imidlertid klart for at leverandøren ikke har krav på erstatning for 
fortjenestetap. Unntaket for Art.17.3 kan på den annen side tale for at en slik løsning ikke 
er tilsiktet, men skyldes at det ikke har vært ansett for å være behov for å regulere 
leverandørens hevningsrett i kontrakten. Tapt fortjeneste i hovedkontrakten regnes heller 
ikke som indirekte tap i kjl. § 67 (2). På grunn av kontraktens klare forutsetning om at 
fortjenestetap ikke dekkes må imidlertid konklusjonen bli at leverandøren ikke har krav på 
erstatning for fortjenestetap. 
7 Oppsummering og vurdering 
 
På tross av manglende kontraktsregulering vil leverandøren ha rett til å utøve en rekke 
gjensidighetsbeføyelser ved manglende betaling. En tolkning og utfylling av kontraktene i 
henhold til bakgrunnsretten fører til at kontraktene fremstår som langt mer balanserte med 
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hensyn til leverandørens misligholdsbeføyelser enn hva som direkte fremkommer av 
kontraktene selv.  
 
Den manglende kontraktsreguleringen fører imidlertid til manglende forutberegnelighet for 
begge parter siden bakgrunnsrettens kriterier og løsninger ofte er vage og skjønnsmessige. I 
praksis vil imidlertid denne usikkerheten hovedsakelig gå ut over leverandøren som vil ha 
risikoen for å vurdere sin rettsstilling feilaktig.  
 
Ved direkte regulering i kontrakten vil partene også i større grad kunne sørge for å få 
ivaretatt de særlige hensyn som gjør seg gjeldende i petroleumskontraktene. En regulering 
av disse spørsmålene ville nok heller ikke belaste kontraktens omfang nevneverdig. Klarere 
regler vil også kunne bidra til å forhindre konflikter og søksmål.  
 
At NF og NTK også i stor grad benyttes som kontraktsgrunnlag av andre selskaper enn de 
som har vært med på å fremforhandle kontrakten på selskapssiden taler også for at det er et 
behov for klarere kontraktsregulering av leverandørens misligholdsbeføyelser. Disse 
spørsmålene har imidlertid i liten grad vært fremme i forbindelse med revisjon av 
kontraktene
184
. 
 
Partene står imidlertid fritt til å foreta individuelle tilpasninger i kontraktene (eventuelle 
begrensninger som følge av protokollen gjelder bare mellom forhandlingspartene). 
Leverandørenes muligheter til å få inntatt en direkte regulering av retten til å stanse 
arbeidet og heve kontrakten vil da imidlertid i stor grad bero på den individuelle 
forhandlingsstyrken til den enkelte leverandør. Leverandørens forhandlingsstyrke vil også 
påvirkes av de generelle markedsforholdene. Leverandøren vil sannsynligvis stå sterkere 
dersom direkte regulering av spørsmålene er inntatt i kontraktene på forhånd, selv om 
partene (utenfor protokollområdet) også da kan velge bort kontraktens løsninger. 
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I forhold til Statoil Hydro, som er forhandlingsmotparten på selskapssiden vil imidlertid 
argumentene for en klarere kontraktsregulering fortsatt ha begrenset vekt, siden det må 
antas at problemstillinger tilknyttet manglende oppfyllelsesevne ikke vil forekomme i 
praksis. For selskapssiden bør det imidlertid være mindre problematisk å samtykke til en 
klarere regulering av leverandørens misligholdsbeføyelser når det antas at bruken av disse 
misligholdsbeføyelsene ikke vil bli gjort gjeldende overfor dem selv. 
 
På et generelt grunnlag kan det også anføres at det er betenkelig at kontraktene som for 
øvrig innebærer en forholdsvis omfattende og detaljert regulering av partenes plikter og 
rettigheter nærmest unnlater å regulere leverandørens misligholdsbeføyelser mot selskapets 
betalingsplikt. Både NF07 og NTK 07 som er basert på NF92 vil i stor grad være 
”gjeldende rett” for petroleumskontrakter noe som taler for at disse spørsmålene bør finne 
sin løsning innenfor kontraktene. På grunn av den utbredelsen og den betydning NF- 
kontraktene har fått for petroleumsretten bør ambisjonen være å skape en kontrakt som tar 
høyde for at kontraktene også kan benyttes mellom norske leverandører og mindre 
pengesterke selskaper uten å etterlate viktige spørsmål uregulert.  
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vedtatt 11. april 1980 
9.4 Andre kilder 
 
Uformelle samtaler med jurister i Aker Solutions januar 2009. 
 
KonKraft Rapport 4: Internasjonalisering. Utgitt august 2008 av Konkraft i samarbeid med 
Intsok. Tilgjengelig på: http://www.olf.no/getfile.php/Konkraft/Dokumenter/KonKraft-
rapport%204%20Internasjonalisering.pdf 
